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Voorwoord  
 

Aanleiding  
Langs de hele Friese waddenkust hebben we grote en diverse opgaven. Hoogwaterveiligheid maakt 
daar nagenoeg altijd deel van uit, net als de opgave om de natuur te versterken, het realiseren van een 
duurzaam perspectief voor de landbouw en het vergroten van de leefbaarheid van het gebied. 
Wetterskip Fryslân heeft de opdracht om vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma de dijk 
tussen Koehool en Lauwersmeer te versterken. Rijkswaterstaat wil met de Programmatische Aanpak 
Grote Wateren (PAGW) de ecologische randen van het Wad vergroten en verzachten. Het Fries 
Programma Waddenkust heeft als doel om er voor te zorgen dat het gebied een maatschappelijke en 
economische plus krijgt, die recht doet aan de ambities rondom Brede Welvaart, waarbij Provincie 
Fryslân en gemeenten Waadhoeke & gemeente Noardeast-Fryslân trekker zijn. Daarnaast hebben 
gebiedspartners als LTO Noord en It Fryske Gea als vertegenwoordigers van landbouw en 
natuurorganisaties, een belangrijke rol als het gaat om het waarborgen van de unieke waarden van 
het agrarisch landschap en de natuur langs de kust. Om die reden wordt voor de ontwikkeling van dit 
gebied integraal samengewerkt aan ambities en plannen voor de toekomst. De ambitie luidt:  
 
Dijk versterkt, randen verzacht, gebied verrijkt. 
 
De overheden zoeken met hun gebiedspartners naar mogelijkheden om zoveel mogelijk 
‘meekoppelkansen’ te benutten. Dat is logisch en uitdagend: als we aan de slag gaan en grote ingrepen 
doen, combineren we die waar mogelijk met de opgaven, wensen en belangen van anderen. Dat geeft 
ook ruimte om samen met gebiedspartners te verkennen op welke plekken kansen zijn, waar energie 
zit om samen te werken en hoe de verschillende belanghebbenden hun betrokkenheid zien. Met elkaar 
de samenhang organiseren en versterken is een belangrijke wens.  
 

Status document 
Aan de voorbereiding van dit document is gewerkt van juli tot en met november 2022. Een korte 
kalender, maar er was vanuit verschillende trajecten al veel werk verricht. Belangrijke opdracht was 
om de samenhang te organiseren en vanuit de verschillende perspectieven te komen tot een 
eenduidig, gezamenlijk beeld van de kansen en randvoorwaarden om in het vervolg gezamenlijk op te 
trekken. Met dit document als basis werken we aan een programmeringsvoorstel en verkennen we 
welke initiatieven geschikt zijn voor verdere projectuitvoering.  
 

Het gebiedsdocument is nadrukkelijk een groeidocument. Deze versie wordt vastgesteld als basis voor 
de volgende stappen die gezet worden in het gebiedsproces Koehool-Lauwersmeer. In januari 2023 
worden de volksvertegenwoordigers (het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân, de Raden van 
gemeente Waadhoeke en Noardeast-Fryslân en Provinciale Staten), geïnformeerd over het 
gebiedsdocument.  
 

Leeswijzer 
Het document bestaat uit twee delen.  
Deel 1 gaat over het proces, waarin de opgaven en de werkwijze zijn beschreven. Die tekst begint met 
een korte kenschets van het gebied. Vanuit de opgaven trechtert dit deel naar de dragers voor het 
overkoepelend gebiedsproces.  
Een schetsbeeld verbindt deel 1 en 2 met elkaar. Dit schetsbeeld helpt om een indruk te krijgen van 
mogelijkheden en koppelkansen in het hele gebied.   
Deel 2 wordt gevormd door een volledige lijst met de selectie van kansrijke initiatieven.  
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1. 1DYK: een combinatie van opgaven, één proces 
 
In 1DYK werken Wetterskip Fryslân, Rijkswaterstaat en de provincie Fryslân samen met de gemeenten 
Noardeast-Fryslân en Waadhoeke, It Fryske Gea (namens natuur en- terreinbeherende organisaties) 
en LTO-Noord (namens landbouworganisaties). 1DYK staat voor dat je nauw samenwerkt, de focus op 
het gebied hebt en vanuit verschillende perspectieven opgaven en kansen verkent.  
De gezamenlijke inspanning geeft antwoord op de volgende vragen: 

▪ Wat kenmerkt dit gebied? Wat zijn de kenmerkende waarden ervan? 
▪ Wat zijn de centrale opgaven en wat zijn kansen/initiatieven die kunnen bijdragen aan 

versterken, verzachten en/of verrijken? 
▪ Waar in het gebied past het ene initiatief wel en het ander niet? Kunnen we wellicht zoneren? 
▪ Realiseren we hiermee voldoende maatregelen om de wettelijke opgaven te realiseren inclusief 

de mee te koppelen lokaal gewenste ontwikkelingen? 
▪ Wat is nodig om dat te realiseren en wie is waarvoor verantwoordelijk? 

 
Het uiteindelijke doel is om één gedragen verhaal te ontwikkelen, met inhoud en keuzes die in een 
gezamenlijke dialoog vanuit waarden en belangen gevormd en afgewogen zijn. Dat ontwikkelkader 
maakt ook duidelijk waarom bepaalde initiatieven kansrijk zijn om verder te onderzoeken 
(meekoppelkansen) en andere initiatieven niet.  
 
 

2. Een robuust gebied met veel kwaliteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dijkversterking Koehool-Lauwersmeer vindt plaats over een lengte van 47 kilometer. Dat is een 
bijzonder grote opgave. Het is een gebied waarin wordt gewoond, gewerkt, gerecreëerd. De 
vruchtbare landbouwgronden in het gebied zijn van heel hoge kwaliteit en van belang voor de 
voedselproductie. Ook de natuurwaarden van het gebied zijn uniek. Het agrarisch landschap en 
natuurlandschap zijn bepalend voor de ontwikkeling van biodiversiteit, klimaatadaptatie en beleving 
van de Waddenkust. Dat maakt het tot een omgeving met gevarieerde belangen.  
 
De landschapshistorie laat zich in grote delen van het gebied nog goed lezen. Herkenbaar zijn de 
verschillende historische perioden van groei en landvorming vanaf de (toenmalige) Middelsee tot aan 
de Waddenzee. Van Leeuwarden tot het Wad kun je bij de verschillende dijklichamen de historie van 
het landschap ervaren. Veel van het ingedijkte land is onder de handen van mensen ontstaan en 
gewonnen op de zee. Het opslibben van land heeft tot kenmerkende perceelsopbouw geleid en tot 
strakke lijnen van dijken in het landschap. Voor de landbouw, kustveiligheid en de leefbaarheid heeft 
dat grote voordelen gebracht, tegelijkertijd is er daardoor veel van het oorspronkelijke 
intergetijdengebied aan de zee onttrokken en belangrijke estuaria zijn afgesloten.  
 
De dijkversterking biedt mogelijkheden om met frisse ogen naar het gebied te kijken. Er zijn volop 
kansen om de noodzakelijke dijkversterking te combineren met ecologisch herstel, toename van 
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biodiversiteit, klimaatadaptatie, het toekomstbestendig maken van de landbouw en de inzet op brede 
welvaart voor inwoners. Dat dit met zorg en aandacht voor de karakteristieken van deze leefomgeving 
gebeurd, staat buiten kijf. Je kunt niet ‘zomaar’ aan de slag, daarom is het belangrijk om vanuit 
gedeelde waarden naar de toekomst te kijken. 
 
 

3. Versterken, Verzachten, Verrijken 
 
Hieronder worden in vogelvlucht de drie grote opgaven beschreven. Achtereenvolgens nemen we de 
hoogwaterveiligheid (dijk versterkt), het ecologisch herstel van het Waddengebied (randen verzacht) 
en de brede ambities voor de brede welvaart (gebied verrijkt) onder de loep.  
 

3.1 Hoogwaterveiligheid – dijk versterkt 
Wetterskip Fryslân heeft als taak de Waddendijk te versterken en te verbeteren voor de komende 
decennia en heeft een voorkeursalternatief (VKA) als uitgangspunt gekozen (vastgesteld 23 november 
2021). In het VKA  zijn verschillende varianten uitgewerkt, grofweg te verdelen in harde en zachte 
oplossingen: harde bekleding en binnenberm, harde bekleding en asverlegging, harde bekleding en 
zachte bekleding en voorland. Daarnaast is er op sommige plekken maatwerk nodig, bijvoorbeeld 
omdat bebouwing tot dichtbij de dijk komt. In de planuitwerkingsfase ontstaan waarschijnlijk vier 
deelprojecten voor de volgende trajecten: 
 
Koehool-Zwarte Haan (traject 1) 
Situatie: Van dit deel voldoet de buitendijkse bekleding van stenen, asfalt en 
gras (gedeeltelijk) niet meer aan de waterveiligheidsnorm. Het verhogen van 
dijk is hier niet nodig.  
Voorkeur: De afgekeurde delen van de steenbekleding en asfaltbekleding 
vervangen door vergelijkbare materialen.  
 
Zwarte Haan – Holwerd (traject 2) 
Situatie: Vanaf Zwarte Haan tot en met Holwerd ligt het hoge en lange 
voorland van Noard-Fryslân Bûtendyks. Een deel van zowel de harde als de 
zachte bekledingen zijn op dit gedeelte van de dijk afgekeurd. Het verhogen 
van dijk is hier niet nodig. De huidige Groene Dijk is in de Verkenning alsnog 
goedgekeurd. 
Voorkeur: Omdat hier al een voorland aanwezig is, gaat de voorkeur uit naar 
een zachte oplossing. Alle bekleding wordt vervangen door een kleilaag met 
gras. Op de steilere delen wordt het talud flauwer gemaakt. Het bestaande 
voorland krijgt een functie als onderdeel van de waterkering. De hoogte van 
de dijk blijft gelijk. 
 
Ternaard - Paesens-Moddergat (traject 3) 
Situatie: De buitenkant van dit deel van de dijk (zeezijde) is bekleed met 
steen, asfalt en gras. Bij ‘t Skoar en Wierum liggen kleine kwelders. Elders 
staat het water tot aan de dijk. Over de gehele lengte zijn gedeelten van de 
buitendijkse bekleding afgekeurd. Ten oosten van ’t Skoar zijn ook de hoogte 
en de stabiliteit van de dijk onvoldoende.  
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Voorkeur: Er is hier gekozen om de afgekeurde delen van de steenbekleding en 
asfaltbekleding te vervangen door vergelijkbare materialen. Om het gras aan 
de bovenzijde op het buitentalud beter te beschermen tegen erosie, wordt de 
grasbekleding vervangen door open steenasfalt (OSA). Daaroverheen wordt 
een laag grond en gras aangebracht. Zo behoudt de dijk zijn deels groene 
uitstraling. 
 
Ten oosten van ’t Skoar wordt in het buitentalud een berm aangelegd van 10 meter breedte, om de 
golfbelasting te verminderen. Een steunberm aan de binnenzijde verbetert de stabiliteit. In het dorp 
Wierum past deze berm mogelijk niet overal goed. In de volgende fase wordt gekeken hoe dit ontwerp 
met zo min mogelijk impact voor het dorp ingepast kan worden.  
 
In het dorp Paesens-Moddergat lijkt een berm niet op de huidige locatie in te passen. Daarom wordt 
daar mogelijk de dijk verschoven naar de zeezijde. Voor beide dorpen wordt naar een maatwerk 
oplossing gekeken.  
 
Paezemerlannen (traject 4) 
Situatie: Bij de Paezemerlannen - het meest oostelijke deel van het project tussen het dorp Paesens-
Moddergat en de Bantpolder - is een redelijk hoog en groot voorland aanwezig. Het water staat er in 
normale omstandigheden niet tegen de dijk aan. Op dit gedeelte van de dijk zijn alle bekledingen 
afgekeurd. Ook voldoet dit deel van de dijk niet aan de norm voor stabiliteit en hoogte.  
 
Voorkeur: Omdat al een voorland aanwezig is, is het de wens om hier een 
zachte oplossing te realiseren. Alle bekleding wordt dan vervangen door een 
kleilaag met gras. Het talud wordt flauwer gemaakt en waar dat nodig is  
wordt het bestaande voorland uitgebreid. Een strook van het voorland krijgt 
dan (ook) de functie van de waterkering. Om de stabiliteit te verbeteren wordt 
aan de binnenzijde een steunberm aangebracht. 
 
In de planuitwerkingsfase (PU) die in de zomer 2022 is gestart voor het traject Koehool-Zwarte Haan 
(deelproject 1)  (andere trajecten volgen najaar 2022/voorjaar 2023), worden de principe oplossingen 
uit het voorkeursalternatief (VKA) verder en gedetailleerder uitgewerkt. Daar komt een Voorlopig 
Ontwerp (VO) en daarna definitief ontwerp (DO) uit. Er zijn in de PU-fase goede mogelijkheden om 
opgaven en (meekoppel)kansen in het gebied meer concreet te maken en te verbinden aan de 
dijkverbetering. Zowel door de Commissie MER als het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân is 
aandacht gevraagd voor een meer integraal ontwerp. Dat is ook nodig om de variant vergunbaar te 
doen worden.  
 
Het Voorkeursalternatief is, zolang er enkel naar de dijkverbetering wordt gekeken, lastig vergunbaar, 
vanwege ruimtebeslag in Natura 2000-gebied. Om een vertrekpunt te bieden voor de integratie van 
de ecologische opgave in het VKA én voor het komen tot een vergunbaar VKA, heeft Wetterskip Fryslân 
een expertgroep samengesteld en hen gevraagd om een ecologisch perspectief op de Friese 
Waddenzeekust te ontwikkelen. Het ecologisch perspectief is de eerste stap in de zoektocht naar een 
integraal én vergunbaar VKA op en rond het bestaande dijktracé met significant positieve effecten voor 
de natuur. Ook draagt het ecologisch perspectief bij aan de zoektocht naar de meekoppeling van de 
PAGW-opgave ‘verzachten van de randen van het Wad’ in het bestaande dijktracé. Er is gekozen om 
een ecosysteembenadering te hanteren. Bij een ecosysteembenadering wordt er verder gekeken dan 
de losse instandhoudingsdoelen vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn (Natura 2000) en wordt gezocht 
naar wat het beste is voor het ecosysteem als één samenhangend geheel. Het is urgent om daarover 
met gebiedspartners het gesprek aan tafel te organiseren.  
 
 

 isualisa e  aesens  oddergat 
onbebouwd
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3.2 De randen verzacht- Ecologisch herstel waddengebied 
De Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) heeft als doel om alle grote wateren in 
Nederland ecologisch gezond en toekomstbestendig te maken ten behoeve van wettelijke 
doelstellingen N2000 en KRW. Het verbeteren van de natuur rond de dijk in combinatie met de 
dijkversterking Koehool-Lauwersmeer is vastgesteld Rijksbeleid. De PAGW ziet de dijk als bindend 
element voor deze opgaven. De PAGW volgt de verdeling van Wetterskip Fryslân met 4 deelprojecten 
over de lengte Koehool-Lauwersmeer. Daarin zitten op hoofdlijnen twee PAGW-varianten. Voor de 
dijksecties met voorland wordt gekeken naar groene oplossingen, dijksecties zonder voorland hebben 
mogelijk blauwe oplossingen.  
De inzet vanuit de landelijke werkwijze voor Koehool-Lauwersmeer is: 
1) Het herstellen van natuurlijke processen 
2) Het herstellen van verbindingen tussen leefgebieden 
3) Het herstellen van leefgebieden 
 
Belangrijke input voor de bouwsteen natuurlijke kwaliteit is de notitie “HET WAT, WAAR EN WAAROM; 
Inhoudelijke analyse PAGW-initiatieven in de planuitwerking van de dijkversterking Koehool-
Lauwersmeer (KLM) en in de verkenning van de gebiedsprocessen (zeef 1)” (dd. 26 april 2022). Omdat 
de dijk een verbindend element is voor alle buitendijkse en binnendijkse PAGW-maatregelen (de 
zogenaamde groene en blauwe verbindingen), is het belangrijk om de opgaven in samenhang met de 
dijkverbetering uit te werken en te realiseren. De PAGW-opgaven, de ecologische dijkopgaven en het 
ecologisch perspectief worden uitgewerkt als één natuurplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

3.3 Verrijken van het gebied rondom de dijk 
Het Fries Programma Waddenkust is een procesmatig (coördinerend) programma dat er op gericht is 
om verschillende opgaven en initiatieven aan de Waddenkust met elkaar te verbinden en verder te 
brengen. Het doel is een integrale ontwikkeling van het Friese kustgebied. Feitelijk is dat ook een 
concretisering van de strategische doelen en uitgangspunten van de Agenda voor het Waddengebied 
2050 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma 2021-2026: in dit proces maken we een uitwerking 
voor het gebied Koehool-Lauwersmeer. Belangrijke thema’s met inhoudelijke doelen en opgaven zijn 
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leefbaarheid, waterveiligheid, natuur/biodiversiteit, ruimtelijke kwaliteit,  (agrarisch) landschap, 
zoetwaterstrategie, recreatie en toerisme, toegankelijkheid en (circulaire) economie. Doel is om een 
actieve bijdrage aan initiatieven, plannen, agenda’s en opgaven in het Waddenkustgebied te leveren, 
die een plus creëren voor de brede welvaart.  
Tussen Koehool-Lauwersmeer wordt gezocht naar een win-win situatie. Waar zit potentie om 
projecten te realiseren die breed bijdragen aan verschillende opgaven? Vervolgens vindt een 
uitwerking in de deelgebieden plaats en koppeling met al lopende (gebieds-)processen, zoals 
bijvoorbeeld omgevingsproces Ternaard en gebiedsproces Dongeradielen.  
Binnen Koehool-Lauwersmeer kenmerken zich drie deelgebieden:  
1. Koehool-Nieuwe Bildtzijl 
2. Noardeast Fryslân Bûtendyks en binnendyks  
3. Ternaard – Paesens-Moddergat.  
 

 
 
Het Fries Programma Waddenkust ziet kansen voor veel interactie met het gebied om wettelijke 
opgaven en taken te verbinden aan wensen en ideeën uit de samenleving, zodat er ruimte is voor de 
mienskip om mee te denken over de uitvoering van projecten en activiteiten die bijdragen aan de 
structurele versterking en vitaliteit van de regio. Een integraal plan voor het gebied zal uiteindelijk het 
draagvlak bepalen voor verschillende initiatieven/maatregelen. 
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4. Samen werken aan waarden 
 

4.1 Proces en inhoud 
Met de 1Dyk-partners is hard gewerkt aan het verdiepen en voorbereiden van keuzes. Belangrijke 
opdracht bij de vorming van dit document was om de samenhang te organiseren en vanuit de 
verschillende perspectieven te komen tot een eenduidig, gezamenlijk beeld van de kansen en 
randvoorwaarden om in het vervolg gezamenlijk op te trekken. 
Een gemeenschappelijk vertrekpunt en een helder beeld van het eindproduct bij de deelnemers, is een 
eerste stap geweest in het werkproces (‘ espreksdocument’, zomer 2022). Er is tijdens een eerste 
ronde werkbijeenkomsten najaar 2022 met alle betrokken partijen samen verkend wat de 
gezamenlijke waarden in het gebied zijn. Ook is op de kaart met elkaar bekeken op welke plekken 
waarden en (mogelijke) initiatieven elkaar ontmoeten.  
Een tweede ronde van gesprekken stond in het teken van het samenbrengen van bouwstenen en het 
uitvoeren van een eerste scan op de combinatie van inhoudelijke keuzes met initiatieven en wensen. 
Het resultaat van deze stap is een goede voorbereiding op gesprekken aan tafel met grondeigenaren 
en gebiedspartners. De waarden en de bouwstenen geven duidelijke randvoorwaarden en kaders voor 
die gesprekken.  
 

4.2 Thema’s, gedeelde waarden en uitgangspunten  
Aan de inhoud zijn, naast hoogwaterwaterveiligheid, zes thema’s ontleend waarvoor in de afgelopen 
tijd verdieping is gezocht, door ze als bouwstenen uit te werken. Deze thema’s zijn van groot belang 
voor de ontwikkeling, het behoud en de versterking van landbouw, natuur, de dorpen en de 
leefbaarheid. De zes thema’s zijn:  
 

 zoetwaterbeschikbaarheid 
 natuurlijke kwaliteit 
 grond/bodem/slib 
 vitale kust 
 duurzaam toerisme 
 ruimtelijke kwaliteit 

 
Verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in het gebied als functie, als economische factor, of die 
zichtbaar zijn als verschijningsvorm, zijn in dit document niet als afzonderlijke bouwsteen uitgewerkt. 
We hebben ons gericht op processen en ontwikkelingen die van invloed zijn op het maken van 
inhoudelijke en kwalitatieve afwegingen. Deze keuze is in het proces gemaakt omdat veel thema’s, 
zoals bijvoorbeeld landbouw, vervlochten zijn met alle bovenstaande bouwstenen. Tegelijkertijd is in 
de redactie naar voren gekomen dat waarden als landbouw en agrarisch landschap nog meer aandacht 
mogen hebben. Voorstel is om dit inhoudelijk meer uit te werken in de volgende fase, in het gesprek 
met (agro-)grondeigenaren. Het is dan logisch gekoppeld aan de verkenning van andere onderwerpen.   

 
Uit de verschillende thema’s komen nadrukkelijk een aantal gedeelde waarden naar voren, die zo 
onderscheidend zijn dat ze feitelijk als uitgangspunten dienen voor de uitwerking en realisatie van 
opgaven. Dat helpt om af te wegen of initiatieven en projecten inhoudelijk kunnen meekoppelen, of 
dat ze strijdig zijn met de karakteristieken van het gebied. (Nieuwe) ontwikkelingen en ingrepen in het 
gebied moeten de gedeelde waarden helpen herstellen, behouden, of versterken. 
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De gedeelde waarden (uitgangspunten) die uit alle zes thema’s naar voren komen, zijn: 
 

▪ Het Waddengebied heeft unieke natuur; een dynamisch en contrastrijk landschap zowel 
buitendijks (het getij) als binnendijks (de seizoenen) 

▪ We onderkennen en koesteren de Waddenkustzone als een uniek agrarisch landschap  
▪ De noordelijke kustzone van Fryslân is een vruchtbare delta waar hoogwaardige landbouw 

plaatsvindt, de aardappelteelt draagt bij aan wereldwijde voedselvoorziening. 
▪ De dijk heeft primair een functie voor de hoogwaterveiligheid 
▪ De dijk zorgt voor continuïteit in het landschap, als drager en verbinder voor kustveiligheid 

en functionaliteit 
▪ De dijk is als ‘kunstwerk’ onlosmakelijk verbonden met de Waddenzee, UNESCO 

werelderfgoed, de geschiedenis van de dijken en het agrarische landschap 
▪ Het gebied is onderscheidend van andere landschappen in z’n oneindigheid (weidsheid) en 

robuuste karakter 
▪ Het kunnen ervaren van alle elementen (uitwaaien met al je zintuigen) verleent de dijk een 

bijzondere positie in het beleven van een uniek landschap 
▪ Het samenspel tussen mensen en natuurlijke dynamiek is bepalend voor de 

cultuur(geschiedenis): dit land is ontstaan door mensen en verbonden met de zee 
▪ Uitgangspunt is de historische ontwikkeling en het behouden van de leesbaarheid van het 

landschap 
▪ Het behouden en versterken van gezonde bodem, lucht en zoetwater zijn van levensbelang 

voor de toekomst 
▪ De biodiversiteit in het natuurlandschap, het agrarische landschap en de dorpen is eigen aan 

de streek 
▪ Het kustgebied met als haar verbindingen tussen zoet/zout/zilt is uniek in Nederland 
▪ Het weidse en grootste landschap, met hier en daar de kleinschaligheid in het gebied maakt 

het persoonlijk 
 
 
Er zijn ook waarden en uitgangspunten benoemd die meer specifiek gelden voor de zes verschillende 
thema’s: 
 
Duurzaam toerisme  

▪ Het gebied onderscheidt zich met een gevarieerd dag-recreatief aanbod 
 

Vitale kust  
▪ Het behouden en versterken van de nabijheid van basisvoorzieningen en de bereikbaarheid 

van het gebied  
▪ Economische bestaanszekerheid versterken , waaronder werkgelegenheid en digitale 

bereikbaarheid 
▪ Er bestaat een groot gevoel van verbondenheid op dorpsniveau,  
▪ Er is inzet nodig op voldoende betaalbare en duurzame energie 

 
Zoetwater 

▪ Het gebied is een buffer voor zoetwater 
▪ Zoetwaterbeschikbaarheid (zowel kwantiteit als kwaliteit) is van levensbelang, het is de basis 

voor veel functies en een grote opgave voor de landbouw 
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Natuurlijke kwaliteit 
▪ Koester de omgeving als een foerageergebied, de natuurlijke kwelders, de swimway en de 

flyway. Vogels moeten kunnen overtijen, zowel binnen- als buitendijks.  
▪ Slib is een gevolg van de dynamiek van het Wad en heeft een unieke waarde. Het is een 

natuurkwaliteit en een economische kwaliteit.  
 

Ruimtelijke kwaliteit  
▪ Contrastrijk landschap, binnendijks en buitendijks  
▪ De zeldzame beslotenheid aan de dijk bij ensembles (daar waar voorzieningen en dijk elkaar 

raken) 
▪ De dijk als beleefpodium  

 
Grond, bodem, slib 

▪ Stabiliteit bodem behouden. Gezonde vitale grond, hoog en droog 
▪ Economische waarde. Voedsel verbouwen (vruchtbaar) 
▪ Duurzaam, gebiedseigen grond (circulair) als bouwmateriaal 

 

 

4.3 Drie dragers als ruggengraat voor ontwikkeling  
In de gesprekken zijn drie onderscheidende dragers voor gebiedsontwikkeling benoemd: 
 

 Zoetwater (met als voorbeeldproject het proces rond 
Swiet Wetter Wierum-Ternaard, inzetten op plus voor 
de landbouw) 

 Ecologische plus (met als dragers inhoud uit het 
ecologisch perspectief en de PAGW-notitie als zijnde 
één natuurplan) 

 Brede Welvaart (inzet op behoud van unieke 
landbouwpositie in mondiale pootaardappelteelt en 
uitvoering van verbindend project ‘Op paad lâns it 
Waad’ om leefbaarheid en duurzame toerisme te 
versterken  

 
Daar waar initiatieven onder meerdere dragers vallen kunnen zij 
juist een versterkende werking hebben op de gewenste ‘plus’ het 
gebied. Ook is de samenhang en uitwerking tussen alle drie de dragers nodig om tot een integraal 
ontwerp te komen.  
 
 
Onder de drie dragers vallen de zes thema’s uiteen in twee 
soorten inbreng: 

1) Randvoorwaardelijk (dat wat voor alle thema’s en 
initiatieven meegewogen dient te worden): Ruimtelijke 
Kwaliteit, Grond/ Bodem/Slib mogelijkheden 
 

2) Inhoudelijk (dat wat bijdraagt aan de inhoudelijke 
kwaliteit op verschillende plekken in het gebied): 
Natuurlijke Kwaliteit, Duurzaam Toerisme, 
Zoetwaterbeschikbaarheid, Vitale Kust 
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4.4 Aanvullende inzichten uit de zes thematische bouwstenen 
De drie dragers worden inhoudelijk en randvoorwaardelijk gevuld vanuit de verschillende bouwstenen, 
zoals hiervoor getekend is. Relevante inzichten voor de verdere uitwerking en afwegingen zijn 
opgehaald in de verschillende themasessies. Input uit deze bouwstenen is ook terug te zien in de 
waarden en de initiatievenlijst. De thema’s zijn hieronder beknopt en nog vrij ongefilterd uitgewerkt. 
De inhoud van de bouwstenen helpt om afwegingen te maken in projecten en te verhelderen waar 
meer kennis of bijvoorbeeld samenwerking op nodig zijn. In die zin zijn de bouwstenen levende 
tekstdelen voor het verdere proces: ze ontwikkelen op basis van nieuwe kennis en inzichten en 
pretenderen dus ook niet om volledig te zijn.  
 

Zoetwaterbeschikbaarheid 
Zoetwaterbeschikbaarheid is de bouwsteen die richting geeft aan hoe we in dit gebied om willen gaan 
met zoet water. Ambitie daarbij is voldoende zoetwater en een goede kwaliteit van dat water. Water 
voor mens, landbouw en natuur, nu en in de toekomst.  
 
In de Agenda voor het Waddengebied 2050 en het Uitvoeringsprogramma 2021-26 wordt gewerkt aan 
een Waddenbrede zoetwaterstrategie. Daarnaast zijn de huidige zoetwaterstrategie voor Noord 
Nederland (Deltaprogramma Zoet water), het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer en de Friese 
Klimaatadaptatiestrategie leidraad. Binnen de scope van dit gebiedsproces richten we ons op de 
kustzone zelf. Daar waar we vanuit het project/gebiedsproces invloed op uit kunnen oefenen, we 
willen geen dingen dubbel doen. Dat betekent dat niet ingezet wordt op meer aanvoer van zoet water 
uit het IJsselmeer, maar op vergroten van de zelfvoorzienendheid. Op de korte en middellange termijn 
richten we ons primair op maatregelen op perceel- en bedrijfsniveau, daar waar noodzaak en 
aanleiding is. Voor de lange termijn houden de overheden de mogelijkheid open om met (collectieve) 
technische maatregelen toenemende verzilting van oppervlaktewater en grondwater te beperken. We 
zorgen dat nieuwe ontwikkelingen of ingrepen hiervoor geen belemmering vormen.  
 
Zoetwater komt uit de hemel in de vorm van regen. Daarmee worden de gewassen beregend, en het 
oppervlaktewatersysteem en grondwater gevoed. In periodes van tekort aan regenwater, wordt via 
de Friese Boezem water uit het IJsselmeer aangevoerd. Hiermee blijven de waterpeilen op orde en 
wordt het oppervlaktewater systeem doorgespoeld. Belangrijk is om te beseffen dat dit geen directe 
invloed heeft op beschikbaarheid van zoet grondwater in de percelen, wel indirect door 
peilhandhaving.  
Het beschikbare zoete grondwater in de percelen – de zogenaamde zoetwaterlens – is van groot 
belang voor de akkerbouw, maar deze staat onder druk door verzilting en droogte. Daarnaast is ook 
aandacht voor wateroverlast van belang. De verwachting is dat er door klimaatverandering meer 
neerslag in korte tijd zal vallen.  
 
Het landgebruik in het gebied (achter de dijk / binnendijks) wordt gedomineerd door akkerbouw en in 
mindere mate grasland. Daarnaast zijn er meerdere kleinere kernen. Dit landgebruik onderschrijft 
nogmaals de waarde van goed (zoet) waterbeheer. Buitendijks is het aanwezige land (kwelder) vooral 
natuur, met deels agrarisch gebruik. Ook hier spelen vragen rondom beschikbaarheid van zoet water 
en wateroverlast.  
 
De aanwezigheid van zoet water buitendijks, en dan vooral zoet-zout gradiënten, is van groot belang 
voor de biodiversiteit. Vanuit ecologie leeft de wens voor verbetering van vismigratie middels zoet- / 
zoutwater overgangen. Deze zijn op dit moment in beperkte mate aanwezig. Om deze in stand te 
houden is echter wel zoet water nodig, wat in tijden van droogte schaars is. Op de kwelders is sprake 
van hoge natuurwaarden, in het achterland minder. Binnendijks is zoetwater dé basis voor de teelt van 
de gewassen, vooral van de (poot)aardappel. 
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De zoetwater opgave is om toekomstbestendige en no-regret keuzes te kunnen maken. Liefst concreet 
realiseerbaar en dat betekent maatwerk. Maatwerk staat ook voor gericht perspectief bieden en dat 
helpt in het gesprek met belanghebbenden. De zoetwaterbeschikbaarheid moet tot in de haarvaten 
geregeld zijn; de kwaliteit moet goed zijn en kwantiteit voldoende. De schaarste dus eerlijk (ver)delen. 
Het beschikbare zoet water moeten we kunnen bufferen voor tijden van droogte.  
De oplossingsrichting is ondubbelzinnig keuzes maken en starten: niet geleid door generaliserende 
kaders of op wetgeving gestuurd, maar met behulp van lokale en kleinschalige pilots. Baseer de keuzes 
voor de korte termijn op aanwezige kennis en ervaring en op enthousiasme bij deelnemers.   
Natuur- en landbouwvertegenwoordigers moeten “om tafel ”, want zoetwater is voor beiden 
essentieel. Afstemming met lopende gesprekken van het Uitvoeringsprogramma 21-26 is een 
aandachtspunt.  
 
Het gebied langs de dijk zou een zoetwater bufferfunctie kunnen krijgen,  bijvoorbeeld door een 
vergrote zoetwaterbel te creëren (binnen- én buitendijks). 
 

Natuurlijke kwaliteit 
De natuurlijke kwaliteit is het goud van deze regio én het is een wettelijke opgave vanuit de PAGW. 
Zoet, zout en zilt met een continue dynamiek leidt tot unieke kwaliteiten in dit gebied. Het is een 
foerageergebied, broedgebied, paaigebied voor vogels en vissen. Concepten die daar bij horen zijn die 
van Swimway en Flyway, om te duiden dat de kustzone een onderdeel is van een veel groter systeem. 
Verder is het een vestigingsgebied voor planten, insecten en bodemdieren, die zich thuis voelen in de 
dynamiek van zoet-zout-zilt. 
Natuurlijke kwelders in combinatie met zomerpolders vormen een unieke kwaliteit. Met een 
gebiedseigen biodiversiteit binnen, op en buitendijks. Het slib langs de kust is onderdeel van de 
dynamiek en heeft een unieke waarde. Het is de basis voor diverse natuurwaarden. Ook heeft het 
waarde voor de economie: boeren werken op kleigrond van slib uit de Waddenzee, slib is ook een basis 
voor dijkenklei. Van belang is ook dat de zilte lucht belangrijke kernwaarden heeft: voor de 
natuurwaarden is het onontbeerlijk, voor de (aardappel)teelt binnendijks is de zilte lucht van belang 
voor het natuurlijk bestrijden van niet-gewenst organismen. 
 
Instrumenten om te kunnen sturen op de gewenste natuurlijke kwaliteit 
De status van UNESCO werelderfgoed, het beheerplan N2000, de Kaderrichtlijn Water, de 
verschillende bestemmingsplannen, de Agenda voor het Waddengebied 2050/ Uitvoeringsprogramma 
2021-26 en het Natuurnetwerk Nederland zijn instrumenten om verantwoordelijkheid te kunnen 
nemen voor de gewenste natuurkwaliteit. Ze verlenen het gebied ook statuur. Het is goed mogelijk om 
gebruik te maken van deze titels en ze te zien als instrumentarium om creativiteit te bevorderen: wat 
kan binnen deze kaders? Wat is er nodig om beperkende wetgeving juist op waarde te schatten maar 
ook om de ruimte te vinden voor ontwikkeling van de natuurlijke kwaliteit? Zet creativiteit in en zorg 
voor bestuurlijk lef.  
 
Momenteel is de ecologische kwaliteit van de Waddenzee niet alleen inhoudelijk onvoldoende, ook de 
doelstellingen voor wettelijk afgesproken ecologische kwaliteit (N2000 en KRW) worden niet behaald. 
De Waddenzee ligt in een keurslijf van dijken en dammen. Door landaanwinning en afsluitingen van 
zeearmen is veel van het oorspronkelijke intergetijdengebied verdwenen. En de verbindingen tussen 
land en water en tussen zoetwater en zoutwater zijn voor de ecologie daardoor veel te abrupt. 
Mogelijk kan de landbouw bijdragen aan de versterking van soorten vanuit het ANLB, daarvoor is 
wisselwerking tussen de gebiedspartners belangrijk.  
 
De kansen voor het thema Natuurlijke Kwaliteit zitten langs de hele kust. De logica van de plek 
(hydrologie, natuurlijke processen, bodem, dijk, eigendomssituatie) is richtinggevend voor het 
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realiseren van de kansen. Zoet-zoutverbindingen (van heel klein in de dijk, naar groter zoals Holwerd 
aan Zee) zijn op veel plekken mogelijk. 
Ecologische functies als broeden, overtijen en foerageren zijn langs de hele kust binnendijks en 
buitendijks mogelijk. Hier geldt ook weer dat de logica van de plek en maatwerk de basis zijn voor 
realisatie. 
Projecten als Wij & Wadvogels, Holwerd aan Zee en Swiet Wetter Wierum Ternaard bieden een 
heldere organisatorische en ontwikkelcontext voor de realisatie van natuurwaarden. 
Ook de kennis van terreinbeherende organisaties zoals It Fryske Gea, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en particuliere beheerders in de kustzone, bieden handvatten voor ecologische 
kansen. 
 
Samenhang, perspectief en kennisontwikkeling 
 
Belangrijke afwegingen die worden meegegeven voor het proces met de streek zijn: 

• Bespreek wat de biodiversiteit aan de binnenkant van de dijk is en blijf weg van de belangen: 

deel waarden met elkaar.  oek ook met elkaar naar ‘het haakje’ tussen de Waddenzee en 

binnendijks. 

• Het is belangrijk om in het gesprek comfort te bieden aan de landbouw, bijvoorbeeld door in 
te zetten op zoetwaterstrategie (is perspectief) en niet op verlies.  

• Het is van belang om gezamenlijke begrippen en concepten rondom Natuurlijke Kwaliteit te 
hanteren. Dan gaat het om natuur, natuurwaarden (of lees: natuurkwaliteiten), gradiënten, 
functies voor de natuur, soorten en biodiversiteit (van soorten, habitats en gradiënten). Het 
begrip natuurlijkheid is Multi-interpretabel – delen van betekenissen van dit begrip is 
essentieel in de gesprekken. Voorkeur verdient het gebruik van het begrip natuurlijke 
processen (en ook cultuurtechnische processen). 

 
Eén van de grootste dilemma’s binnen het thema Natuurlijke  waliteit, is het gebrek aan kennis en 
gezamenlijke beeld- en conceptvorming rondom de hydrologie van de Waddenkust.  
Basiskennis van de hydrologie (alles over zoetwater en zoutwater) op perceelsniveau (landbouw en 
natuur), regionaal/gebiedsniveau (kustzone/Provinsje Fryslân) of nationaal/systeemniveau 
(Waddenzee) is noodzakelijk voor realisatie van natuurkwaliteiten in de zoet-zout-zilt gradiënt.  
Basiskennis en beeldvorming over de schadelijke en negatieve effecten van zout op/in landbouwgrond 
is ook van belang. Het betreft kennis over de werking van zout in de bodem, maar ook kennis over 
(financiële) waarde van zoete, zilte en zoute gronden. Omgekeerd is het ook van belang om de waarde 
van zoete, zilte en zoute gronden voor de ecologie/de biodiversiteit van de Waddenkust vast te stellen 
en te waarderen. 
 
 

Ruimtelijke kwaliteit 
Ruimtelijke kwaliteit zien we als een verbindend concept. Ruimtelijke kwaliteit is een thema dat bij elk 
initiatief deel uitmaakt van het gesprek. Uitgangspunt is dat initiatieven bijdragen aan het behouden, 
versterken of herstellen van de waarden die met elkaar besproken zijn en eerder zijn vastgelegd in het 
ruimtelijke kwaliteitskader van de dijkversterking. De vraag met betrekking tot het borgen van 
ruimtelijke kwaliteit in de definitieve plannen en uitvoering is waar wettelijke verantwoordelijkheid 
eindigt en intentie (en dus meer vrijblijvendheid) begint. Het is een uitdaging om ruimtelijke kwaliteit 
steeds en tijdig een plek te geven, zodat projecten bijdragen aan het versterken van de 
gebiedsidentiteit en kwaliteit. In het verleden is daar te weinig aandacht voor geweest. Naast 
ontwikkelkansen is er dus ook aanleiding en noodzaak voor herstel.  
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Grond, bodem, slib 
De slibdynamiek en klei als bodemsoort zijn kenmerkend voor dit gebied. De grond heeft vanuit 
meerdere aspecten veel waarde. Het is een vruchtbare bodem, de grond levert bouwmaterialen op en 
zorgt voor een eigen plek om te wonen naast de zee. Door aanvoer van veel slib is het land  
(Westergo, Oostergo en daartussen `t Bildt) ontstaan. Dit is deels gebeurd met behulp van de mens 
(Bedijking Middelsee /Het Bildt vanaf het jaar 1500). 
 
Als het gaat om kubieke meters, dan is Wetterskip Fryslân op korte termijn op zoek naar grond voor 

de toepassing in dijkversterkingen die nu lopen (zoals KLM) en op de lange(re) termijn voor de 

dijkversterkingen die nog gaan komen. Voor de lange termijn onderzoekt Wetterskip Fryslân 

‘grondgestuurd ontwerpen’ met gebiedseigen grond. 

De behoefte bij Wetterskip aan grond, klei, zand en teelaarde vormt een zeker projectrisico. Voor de 

zachte variant bij KLM is circa 2.1 MIO m3 klei nodig, 1.2 MIO m3 zand en 200.000 m3 teelaarde. 

Zonder zachte variant gaat het om: 300.000 m3 klei, 280,000 m3 zand en 20.000 m3 teelaarde.  

Er is een landelijke, regionale, provinciale en lokale ambitie op het gebied van duurzaamheid en 
circulariteit. Dit maakt dat we moeten kijken naar toepassing van grond uit de regio (lokaal). 
In het kader van Grip op Grond wordt nauw samengewerkt met provincie Fryslân en met 
marktpartijen.  
 
Er is ook oppervlak in vierkante meters grond nodig. Zowel vanuit de dijk als andere gebiedsprocessen 

van provincie en Wetterskip Fryslân is hier samenwerking op nodig. Wetterskip Fryslân gaat werken 

aan een strategisch grondverwervingsplan. Provincie Fryslân heeft hier vanuit de gebiedsprocessen 

een (trekkende) rol.  n december 2021 is er een ‘Concept rapportage uitkomsten grondbehoefte 

Waddenkust overheden’ geschreven vanuit het Fries  rogramma Waddenkust. Ook is inmiddels de 

Friese grondbank opgericht.  

 
Bij bodem gaat het vooral over bodemgezondheid, in relatie tot landbouw en natuur. Bodem heeft in 
deze bouwsteen alleen plek als het gaat om het gezonder maken van de bodem met slib.  
Voor wat betreft slib onderzoekt Wetterskip Fryslân de mogelijkheid om vanuit slib (zoals havenslib) 

dijkenklei te maken of toe te passen als meegroeidijk.  

 

Duurzaam Toerisme 
Onder duurzaam toerisme gebruiken we in deze tekst een omschrijving die uiteenvalt in drie 
aandachtspunten. Duurzaam toerisme is toerisme dat bijdraagt aan:  
- behoud en versterking van de natuur, de biodiversiteit en van het cultureel en agrarisch erfgoed 
- de culturele en sociale uitwisseling met de (lokale) bevolking 
- het behoud en versterking van de plaatselijke economische ontwikkeling en werkgelegenheid 
 
Deze omschrijving combineert met de ambities die er zijn om bij te dragen aan Brede Welvaart en 
daarmee ook invulling te geven aan het onderwerp Vitale Kust.  
Naast de uitgangspunten die eerder zijn genoemd, moet de inzet op duurzaam toerisme bijdragen aan 
meer uniforme informatievoorziening langs de gehele Friese Waddenkust. Ook een slag in het 
professionaliseren van bestaande voorzieningen, zoals de musea in de regio, is nodig. Bij musea is nu 
te weinig organisatiekracht en kennis, veel drijft op de inzet van vrijwilligers. Inzet op duurzaam 
toerisme is niet een kwestie van ‘meer’: er is al heel veel, nu inzetten op goede ontsluiting, 
voorzieningen, gastheerschap, vindbaarheid. Het project ‘Op paad lâns it Waad’ kan in die ontsluiting 
en kwaliteitsversterking een belangrijke en kansrijke rol vervullen. Verder zien we dat 
‘landschapskunst’ een grote aantrekkingskracht heeft op de bezoekers die dit gebied graag ziet komen 
en op de recreanten uit eigen regio. 
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Aandachtspunt bij de versterking van duurzaam toerisme is dat dit kan leiden tot (meer) overlast voor 
aanwonenden/landbouw, die niet zelf profiteren van toerisme (verkeer, parkeren, rustverstoring). Ook 
kan toerisme onbedoeld gevolgen hebben die leiden tot verstoring van natuur. We streven naar 
toerisme dat rekening houdt met ecologische, sociale en economische impact en de behoeften van 
bezoekers, het milieu en de lokale bevolking. 
 

Vitale Kust 
Het thema Vitale Kust gaat over een breed scala aan onderwerpen, zoals een gezonde leefomgeving, 
voorzieningen en bereikbaarheid en de identiteit van het gebied en de bewoners. Leefbaarheid en 
brede welvaart staan centraal. Het streven is dat alle bewoners en gebruikers van het gebied (niet 
alleen mensen, maar ook dieren en planten) de mogelijkheid hebben om vitaal te zijn. In eerste 
instantie hebben we het over waarden die nodig zijn om te kunnen leven in het kustgebied. Deze liggen 
niet meteen voor de hand, omdat ze vaak als vanzelfsprekend worden ervaren. In het kader van 
klimaatverandering, verzilting en een stijgende zeespiegel is het echter wel van belang deze waarden 
te erkennen.  

- Een gezonde bodem, lucht en water 

- Veilig kunnen wonen, werken en recreëren 

- Biodiversiteit in de natuur, landbouw en dorpen 

 
Daarnaast zijn er een aantal waarden die de kwaliteit van leven bepalen.  

- De nabijheid en beschikbaarheid van basisvoorzieningen, de bereikbaarheid van het gebied 

- Economische bestaanszekerheid, waaronder werkgelegenheid en digitale bereikbaarheid 

- Rust en ruimte, natuur, plek om te recreëren 

- Voldoende betaalbare en duurzame energie 

 
Het thema Vitale Kust is veelomvattend en raakt andere bouwstenen:  

• Recreatie & toerisme: groei kan bijdragen aan de regionale economie, werkgelegenheid, 

levendigheid en het in stand houden van voorzieningen. 

• Bodem/grond/slib + natuur: het gebruik van de ruimte/grond kan bijdragen aan de 

toekomstbestendigheid van de basisbehoefte gezonde bodem. 

• Zoetwaterbeschikbaarheid: de aanwezigheid hiervan is van levensbelang voor agrarische 

activiteiten die bijdragen aan de economie en het landelijk landschap 

• Ruimtelijke kwaliteit: de inrichting van het landschap kan bijdragen aan de versterking van de 

identiteit van het gebied.  

De ontwikkelingen die op het gebied afkomen zijn vitaal als ze ook toekomstbestendig zijn. Het is veilig 
leven aan de Friese waddenkust: gebruikers worden beschermd tegen de gevolgen van 
klimaatverandering, denk aan het versterken van de dijk en de beschikbaarheid van zoet water.  
De keuze voor het gebruik van de grond en de ruimte zorgt ervoor dat over 100 jaar nog steeds een 

gezonde bodem, schone lucht en schoon water aanwezig zijn.  

En bij keuzes over wonen, voorzieningen, zorg en onderwijs wordt rekening gehouden met 

demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening, migratie en eventuele krimp.  

Het versterken van de identiteit van de gebruikers met het gebied is onderdeel van de vitale kust als 
we uitgaan van de volgende uitgangspunten:  

• Een ontwikkeling is in overeenstemming met de identiteit van het gebied en zijn geschiedenis.  

• Een ontwikkeling draagt bij aan de rust, ruimte en donkerte die het gebied karakteriseren.  

• De identiteit en de geschiedenis van het gebied zijn beleefbaar. 

Vaak komen initiatieven die lokaal ontstaan en veel draagvlak hebben en een gevoel van 
eigenaarschap onder bewoners creëren, in een langdurig proces terecht. Het niet maken van keuzes 
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door overheden en het gebrek aan financiële middelen om door te gaan, leidt tot het stagneren van 
ontwikkeling waardoor het draagvlak afneemt. Daarmee draagt de tijd van processen niet bij aan de 
leefbaarheid.  
 

5. Vervolgstappen  
 

5.1 De logica van de plek   
Niet alles kan op elke plek. Om de kansen van maatregelen en gebiedswensen goed te kunnen 
beoordelen, is het belangrijk om het gesprek met belanghebbenden en initiatiefnemers aan te gaan. 
Technisch en juridisch zullen er soms juist kansen of belemmeringen zijn, maar ook lokaal 
enthousiasme van grondeigenaren en andere gebiedspartners zal belangrijk en randvoorwaardelijk 
zijn in het realiseren van koppelkansen die combineren met de dijkversterking. In de uitwerking van 
de ingrediënten van de bouwstenen is dit steeds benoemd als kiezen vanuit de logica van de plek. De 
logica van de plek wordt in belangrijke mate bepaald door zoetwaterbeschikbaarheid, ecologische, 
economische/landbouwkundige, maatschappelijke en ruimtelijke potenties en de beschikbare 
juridische ruimte. Het delen van waarden, uitgangspunten en enthousiasme van de eigenaren en 
gebruikers van het gebied zorgt voor beweging en betrokkenheid. Daarvoor zijn gesprekken nodig. Om 
te beginnen aan de keukentafel, aan de bar in een dorpshuis en tijdens gebiedsbezoeken op de dijk. 
Vanuit gedeeld draagvlak en enthousiasme zullen maatregelen soms wellicht op een klein schaalniveau 
starten, om mogelijk als voorbeeld voor processen en projecten op andere plekken te kunnen dienen 
en zo bij te dragen aan het bereiken van meer massa. Het proces Swiet Wetter Wierum Ternaard is 
zo’n voorbeeld.  
 

5.2 Groeidocument en vervolg 
Zoals aan het begin van dit document aangegeven, is het gebiedsdocument een groeidocument. Het 
is een nieuwe basis om verder toe werken naar een volgende fase van het gebiedsproces. Dit 
document geeft houvast hoe ingebrachte initiatieven op inhoud in het brede, overkoepelende beeld 
van 1DYK Koehool-Lauwersmeer vallen, vanuit de drie thematische dragers zoetwater, ecologie en 
brede welvaart. Om de initiatieven en ambities vanuit de verkenningsfase richting planuitwerking en 
projectuitvoering te krijgen is nog verdere uitwerking nodig. Per initiatief is een concreet beeld nodig 
van haalbaarheid, maakbaarheid en eigenaarschap. Vanuit dit document werken we naar een check 
op draagvlak, geld, scope en capaciteit. We werken dus richting projectuitvoering en werken van grof 
naar fijn.   
 
Voor Wetterskip Fryslân is de planuitwerkingsfase voor een aantal dijktrajecten inmiddels begonnen. 
Het is zaak hier met de koppelkansen en ingebrachte initiatieven goede aansluiting op te vinden. Ook 
de Programmatische Aanpak Grote Wateren gaat mee in deze planning en werkt toe naar een besluit. 
Voor de volgende fase van het gebiedsproces wordt scherp gekeken wanneer uiterlijk helderheid nodig 
is, als tot meekoppelen in de dijkversterking wordt besloten.  
Per deelgebied/dijkvak werken we met behulp van dit document toe naar een schetsontwerp. In deze 
schetsontwerpen zal de lokale uitwerking te zien zijn van de drie dragende thema’s. Uiteindelijk zullen 
de schetsontwerpen de basis vormen voor een voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO) en 
besluit om naar de uitvoeringsfase te gaan.  
 

 
 
 
 
 
 



 
19 

 
  



 
20 

  



 
21 

Deel 2 Projecten en initiatieven 
 

De initiatieven op het netvlies 
In een eerder stadium zijn in het gebied veel (aanknopingspunten voor) initiatieven opgehaald. Tot 
dusver was het lastig om al die ideeën op hun merites te beoordelen en in brede samenhang te kunnen 
plaatsen. Vanuit de gedeelde waarden voor het gebied, de dragers zoetwater, ecologie en brede 
welvaart en de inhoud uit de bouwstenen zijn we gekomen tot een toetsingskader voor de initiatieven. 
 
De initiatievenlijst is gerubriceerd in de drie deelgebieden (Deelgebied 1 Waadhoeke, Deelgebied 2 
Fryslân Buitendijks en binnendijks en Deelgebied 3 Wierum-Peasens-Moddergat) en gecategoriseerd 
onder de drie dragers.  
 
Elk van de initiatieven is zorgvuldig besproken langs de volgende vragen 

- Heeft het initiatief een duidelijke relatie met de gedeelde waarden? 
- Heeft het initiatief een aantoonbare relatie met het versterken van de dragers in het gebied? 
- Heeft het initiatief een kansrijke plek op de geografische kaart?  
- Is er duidelijk aan te wijzen wie verantwoordelijk heeft voor het vervolg op dit initiatief?  

 
Langs de lijn van deze vragen is de initiatievenlijst inmiddels teruggebracht van een omvang van 
ongeveer 200 naar een kleine 60. Het is essentieel dat voor mee te koppelen initiatieven duidelijkheid 
bestaat over de financiering, haalbaarheid, draagvlak, scope, capaciteit en eigenaarschap per initiatief. 
Alleen zo kunnen initiatieven naar de projectuitvoering.  
 

Kaartbeeld als energiebron 
We zullen keuzes moeten maken wat waar mogelijk is tussen Koehool-Lauwersmeer. Dat betekent 
zorgvuldig met elkaar optrekken en in gesprek afwegen wat kansrijk is. Als de waarden in dat gesprek 
centraal staan, kun je daarop voortbouwen met de uitwisseling van kennis over techniek, innovatie en 
regelgeving, maar ook over wensen, verwachtingen en belangen. Daarbij moet met zorg worden 
omgegaan met het in kaart brengen van de mogelijkheden. Het is belangrijk een passend beeld te 
hebben bij de fase van het proces. Op dit moment staat voor veel initiatieven de keuze nog open als 
het gaat om precieze locatie. Op basis van draagvlak worden uiteindelijke keuzes over locatie gemaakt. 
Toch zijn kaartbeelden ook handig, al was het maar om dingen met de vinger aan te wijzen en 
gedachten te delen, of om te verkennen waar ‘de energie’ zit om iets met elkaar te doen. Daarom 
hebben we in dit gebiedsdocument wel een getekende impressie opgenomen, die in een heel vrije 
uitwerking aangeeft waar je aan zou kunnen denken.  
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Geactualiseerde Initiatievenlijst 
 
Versie 21 maart 2023  
Aandachtspunten: 

• Eind 2020 zijn in het gebied ruim 200 initiatieven opgehaald door middel van ontwerpateliers. Een aantal teksten in onderstaande lijst voeren terug op de tijd dat 

ze onder de aandacht zijn gebracht, en komen niet altijd overeen met de huidige situatie.  

• Belangrijk aandachtspunt is dat onderstaande lijst geen garantie is dat alles wat er in staat ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Het gaat om initiatieven 

die verder verkend worden op haalbaarheid, draagvlak, financiering en scope.  

Uitleg tabel: 
IDnr: Daar waar nummering is opgenomen, verwijst dit nummer naar een uniek ID, zodat navolgbaar is waar een initiatief vandaan is gekomen en wat er sindsdien mee 
gebeurd is. 
Categorisering 
Lijn 1= Meekoppelkans (MKK) of koppelproject, mee in dijkversterking 
Lijn 2= Zelfstandig -of raakvlakproject met mogelijkheid te koppelen aan de dijk. 
Lijn 3= Zelfstandig -of raakvlakproject niet te koppelen aan de dijkversterking, wel van belang in gebiedsproces wat ook kan bijdragen voor draagvlak voor de dijkversterking 
en gekoppelde maatregelen. 
Trekker 
De trekker is de partij die haalbaarheid, financiering, scope en draagvlak uitzoekt, om te kijken of dit richting projectuitvoering kan. PF = Provincie Fryslân, WSF = Wetterskip 
Fryslân, Gemeente NEF = Gemeente Noardeast-Fryslân, Gemeente WH = Gemeente Waadhoeke, PAGW (RWS) = Programmatische Aanpak Grote Wateren, Rijkswaterstaat. 
N.t.b.: Trekkerschap nog onduidelijk of nog te bepalen.  
  

Deelgebied 1 – Waadhoeke  

Deelgebied 1 Drager Zoetwater 

IDnr Ambitie/projec
t  

Omschrijving Opmerkingen/ Potentie Categor
isering 

Trekker 

33 Bufferzone 
verzilting 

Zoetbeschikbaarheid versterken door een 
bufferzone langs de dijk 

Onderzoek naar doelmatigheid in combinatie met logica van de plek 
en draagvlak onder grondeigenaren moet duidelijk maken welke 
maatregelen te realiseren. Kijken naar koppelkansen met 
gebiedsproces Dongeradielen (waterberging) en omgevingsproces 
Ternaard.   
  

lijn 3 PF 
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334 Ontwikkelen en 
(her)inrichten 
slim 
watersysteem 

Om verzilting tegen te gaan dient een slim 
watersysteem uitgewerkt worden.  
 
 

• Spaarwatertechnieken (zoetwaterlens 

behouden, persceelsniveau, anti-

verziltingsdrainage) 

• Waterberging vergroten 

• Boezemcapaciteit vergroten 

• Klimaat adaptieve landbouw 

• Waterlopen doorspoelen  

Natuurvriendelijke oevers is Waadhoeke in principe voor. 
Financiering nog onduidelijk. 
  
Wenselijk voor tegengaan verzilting landbouwgronden. Draagvlak 
ophalen op grondeigenarenniveau + logische plek ontwaren. Zorgen 
voor goede borging in breder zoetwaterverhaal (BOVI, Blauwe 
Drager, Deltaplan Zoet Water, NPLG – water & bodem sturend), 
kijken naar koppelkansen gebiedsproces Dongeradielen. Wenselijk 
voor zoetwaterbeschikbaarheid landbouwgronden. Draagvlak 
ophalen op grondeigenarenniveau + logische plek ontwaren. 
  
Spaarwatertechnieken: om tot de logica van de plek te komen is 
kennis van individuele percelen nodig > inzetten Boeren Meten 
Water en Freshem. 
  
Waterberging vergroten op de lage plekken van percelen welke 
landbouw-technisch ook niet de beste zijn. Kan nog steeds voor 
landbouw gebruikt worden, maar loopt eens in de zoveel tijd over. 
Gezamenlijk met LTO-Noord gesprek hierover voeren om juiste 
plekken te vinden. En koppeling ANLB en FPLG zoeken.  
  
Boezemcapaciteit vergroten wanneer kans zich voordoet. Bijv. 
boezemvaart vergroten en functie ecologie & brede welvaart 
creëren. Mogelijk in zoekgebied SWWT. 
  
Klimaat adaptieve landbouw: met landbouw verder over praten, inzet 
op bodemmaatregelen, kenniscentrum verzilting. 
  
Waterlopen doorspoelen: wordt al gedaan, niet vergroten. Uitzoeken 
of doorspoelen voor kwaliteit (ivm blauwalg) nodig is. Benoemd: 
mogelijkheden circulair doorspoelen en gebruik lauwersmeerwater 
als doorspoelwater. 

lijn 3, 
wellicht 
lijn 2 

PF 
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506 Bereik 
zoetwater 

Het versterken van gebieden voor Wadvogels en 
voor vismigratie dient gecombineerd te worden 
met een groot bereik van zoetwater diep in de 
boezem, tot aan de Grote Wielen en het 
Lauwersmeer. 

Koppelkans zoetwater voor natuur en landbouw. Uitzoeken hoe dit 
bereik zich verspreid. Afstemmen met BOVI/Blauwe drager van 
Provincie Fryslân + Wetterskip Fryslân en landbouw. 

lijn 3 PF, PAGW 
(RWS), WSF 

510 Kanaal 
Westhoek - 
Zwarte Haan 

Herstel het kanaal tussen Westhoek en Zwarte 
Haan als zwemplek, voor sportvissen, 
zoetwaterbuffer voor landbouw en ecologische 
functie. 
 Natuurvriendelijke inrichting oevers, 
onderwaterstructuren. 
  
Koppelen aan id 58, herstel opvaarten, 
vismigratie + Koppelen aan id 42, 
natuurvriendelijke oevers binnendijks 

Geen prioriteit in watersportnota Waadhoeke. Is nu ook al 
zoetwaterbuffer. Zijn meerdere zwemplekken in de buurt van Zwarte 
Haan, St. Annaparochie. Wellicht zou alleen aan de kant van 
Westhoek een zwemplek gerealiseerd kunnen worden. Contact 
zoeken met dorpsbelang St.Jabik over behoefte aan nieuwe 
zwemsteiger (zwemplek). Er is bij de gemeente niets bekend over 
plannen van Sportvisserij Fryslân in dit gebied. 

lijn 2 n.t.b. 

58 Herstel 
opvaarten  
  

Herstel opvaarten voor recreatievaart als 
onderdeel van groen blauwe dooradering.   
Koppelen mogelijk vispassage PAGW, 
grondbehoefte KLM, opgenomen als PAGW 
maatregelen in notitie zeef1 voor alle gebieden. 
  
- Gebruik i.r.t. klimaatadaptatie.  
- Profilering, herstel watersysteem. Baggeren, 
verbreden, op diepte terugbrengen. KRW 
opgave.  
Te combineren met id 22, "natuurvriendelijke 
onderwaterbekleding Kouwe Faert". 

Afstemmen met watersportnota.  
Gemeente Waadhoeke kijkt naar aanpak Swiet Wetter Wierum en 
waar dit toepasbaar zou zijn binnen deelgebied 1. Gesprekken met 
o.a. grondeigenaren zijn nodig.  

Lijn 2 PF + 
Gemeente 
Waadhoeke 



 
25 

xx Verticale 
drainagepilot 

Buis in de grond met filters. Brengt continue 
zoetwaterstroom op gang, zoute kwel wordt 
eerder afgevangen.   
  
Pilot in Perkpolder Zeeuws-Vlaanderen is 
succesvol 
  
Eventueel aanvulling SeepCat: 
Zoute water niet afvoeren maar gebruiken voor 
blue energy (energie halen uit menging van zout 
en zout water) > food-water-energy nexus. Hier 
is wel zoetwater voor nodig.  
Agrariërs inzetten voor monitoring na training. 
  

SeepCat - wordt verder onderzocht o.a. door Deltares (Perry de 
Louw). Ook in DP1 kijken naar mogelijkheid, als onderdeel van 
innovatie HWBP. Nog uitzoeken of/hoe het een plek krijgt in 
gebiedsproces.   
  
Locaties: 

• Bij realisatie vishevel Wierum: kleinschalige pilot met 

verticale drainage. Uitdaging om zoet en zout te scheiden op 

manier dat vissen kunnen passeren maar er niet te veel 

zoutwater binnenkomt. Ook toevoer zoetwater is 

aandachtspunt. 

• De Heining (poldergemaal, boezemgemaal en vishevel). 

Optie met blue energy verder verkennen, mogelijk voor 

stroomvraag van het gemaal. 

Verziltingsvraagstuk in Roptasyl is groter, zou betere plek zijn.  
  
Interessant als compenserende maatregel tegen zeespiegelstijging > 
goed voor draagvlak. Maar landbouwsector moet ook zelf aan de 
gang. Dus én-én met maatregelen op perceelsniveau. 

Lijn 1 PF 

  

Deelgebied 1 Drager Brede Welvaart  
  

IDnr Ambitie/project  Omschrijving Potentie Categor
isering 

Trekker 

507 Paad lâns it Waad Een recreatieve fietsroute langs de dijk 
(buitendijks en binnendijks . Op sommige 
delen ligt de fietsverbinding op de 
binnenzijde (indien dit vanuit natuurbelang 
noodzakelijk is) 
  
Subonderdelen: 
 Id 520 en 521 
 • Dijkbeleefplekken (bankjes en                  
vogeluitijkpunten)  

Op Paad lâns it Waad  
De Fryske Feriening voor Fjildbiology/Waadfugel Werkgroep heeft 
een advies uitgebracht hoe het pad afwisselend binnendijks en 
buitendijks geplaatst kan worden om natuurbelangen te behartigen. 
  
 
 
 
 

lijn 1 Gemeente 
NEF en 
Waadhoeke 
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Id 553 en id571 
 •  ergroot toegankelijkheid van de dijk voor 
mensen met een lichamelijke beperking die 
zijn aangewezen op een scootmobiel of een 
rolstoel. Gaat om hekwerken, vee roosters en 
afrastering. Voorkom daarbij verrommeling 
op de dijk en creëer meer landschappelijk 
evenwicht 
  
Id 561 
 • Toeristisch Overstappunt:  Oudebildtzijl, 
 • Bebording en routemarkeringen  
 
Id 542 
 • De reeks van bedijkingen van de 
Middelsee, de geschiedenis van het Oude en 
Nieuwe Bildt dijken. We vertellen aan de 
hand van oude kaarten en foto’s de rijke 
historie van het landschap. De beelden 
wisselen af met luisterfragmenten. Gaat om 
bewustwording, zichtbaarheid, beleving, 
informatievoorziening. -> Ligt onder andere 
een ontwerpopgave voor de bordjes. 
  
 
Toiletvoorzieningen? 
 Bebording en routemarkeringen? 

Houdt rekening met biodiversiteit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
Aandacht voor de cultuurhistorie. In de ontwerpopgave ruimtelijk 
kwaliteitsspecialisten meenemen. Initiatief/randvoorwaarde.  
 
 
 orte termijn: Landschaptriënnale ‘23  
 
Andere HWBP projecten: Informatiecentrum. Als het klaar is, wordt 
het omgebouwd.  
 
Centrale As: fysieke locatie in het gebied.  
Kweldercentrum  
Petter, Delfzijl.  
 
Firdgum zodenhuis -> locatie? 
Informatievoorziening bordjes kan mogelijk gefinancierd worden 
vanuit Sichtberens van Provincie Fryslân. 

546 Bunker Koehool 
 Gaat om 

Sluit aan bij nota R&T gemeente Waadhoeke. 
I.o.m Stichting Bunker Koehool en WSF wordt   

lijn 2 Gemeente 
Waadhoeke 
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onderhoudswerkz
aamheden en 
informatievoorzie
ning 
(bewustwording).  

gekeken of er mogelijkhedenzijn om stuk 
onderhoud en elektra te koppelen aan 
dijkversterking. Gemeente Waadhoeke + WSF 
stellen samen middelen beschikbaar. Wens in 
memo verwoord. Betonrot dak + aanleggen 
elektriciteit.  

i.s.m. 
Stichting 
Bunker 
Koehool en 
WSF 

562 Vaarroute Oude 
Bildtzijl-St.-
Annaparochie 
opwaarderen naar 
vaarklasse F. 
Rondje St.-
Annaparochie. 

Paad lâns it Waad, wel afstemmen met 
opvaartenplan  – koppelkansen met de 
drager Zoetwater. Gemeente Waadhoeke 
kijkt of een Swiet Wetter Wierum aanpak 
mogelijk is.  

  

lijn 2 Gemeente 
Waadhoeke 

511 Kleirijperij Realiseer een kleirijperij. Slibwinning voor de 
dijk, door middel van kwelderwerken, heeft 
mogelijk positieve invloed op het oplossen 
van de waterveiligheidsopgave.  

Moet worden uitgezocht, vanuit bouwsteen Grond/Slib/Bodem. 
Vanuit markt/samenleving zijn er initiatieven die hierbij willen 
aansluiten, dus nodig dat het nu meegenomen/ onderzocht wordt. 

Onderzoeksvraag voor Wetterskip. 

Lijn 2 WSF 

608a Dijk van een Wijf Is landschapsproject bij Oosterbierum.  
Vergunbaarheid. 2023 verg. en subs, 2024 
uitvoering, 2025 opening. Overleggen met de 
gemeente of dit in de scope KLM zit.  

Sense of Place 
Ligt buiten plangebied dijk. Koppelkansen in de gaten houden.  

Lijn 3 Gemeente 
Waadhoeke 
ism Sense of 
Place 

Deelgebied 1 Drager ecologie  
  

IDnr Ambitie/project  Omschrijving Potentie Categori
sering 

Trekker 

5 Natuurlijke plas 
van dijksputten  

Ontwikkeling van binnendijkse poelen van 
ongeveer 10-15ha  t.b.v. ecologische waarde 
vogels en vis (hoogwatervluchtplaats en 
broedeiland binnendijks) 

Starten met gesprekken op vrijwillige basis op grondeigenarenniveau 
voeren om geschikte plek te vinden, waar het kan in 
gebiedsprocessen. Klei kan gebruikt worden voor de dijkversterking. 
Onderzoek naar effect verzilting omliggende percelen. PAGW-notitie 
6.3.2 - 6.3.5.  

lijn 1 WSF/PAGW 
(RWS) in 
afstemming 
met 
gemeenten, 
financiering 
in 
samenwerki
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ng met 
provincie  

42 Natuurvriendelijke 
oevers teensloot 
binnendijks 

Verbrede binnendijkse teensloot met 
natuurvriendelijke oevers en flauw talud 
draagt bij aan de ecologische meerwaarde 
door een geleidelijke overgang tussen het 
Waddengebied en het land. Koppeling met 
recreatievaart bij 15 m verbreding en 
dijksputten 

PAGW-notitie 6.1.1. en 6.1.4. Koppelen aan kanaal Westhoek – 
Zwarte Haan. Kijken naar Swiet Wetter Waadhoeke aanpak. 
Robuuster inrichten van het zoetwatersysteem. 
Zoetwaterbeschikbaarheid. Waadhoeke watersportnotitie is dat niet 
zo specifiek benoemd.  

lijn 1 WF, PAGW 

52 Hard substraat/ 
natuurvriendelijke 
onderwaterbekledi
ng 

Het aanleggen van hard substraat op de dijk 
is een inpassingsmaatregel met als doel de 
biodiversiteit te vergroten door een 
gunstige leefomgeving te maken voor 
speciale inheemse soorten. Het gaat om de 
bekleding aan de buitendijkse zijde. Herstel 
onderwaternatuur. 6.1.1. en 6.1.4 in notitie 
Inhoudelijke analyse PAGW 

Robuuster inrichten van het zoetwatersysteem. 
Zoetwaterbeschikbaarheid.  

lijn 1 PAGW/WSF 

59 doortrekken 
vismigratie 
binnendijks 

Herstel opvaarten voor vismigratie als 
onderdeel van groen blauwe dooradering.   
Ecologische inrichting van oevers, positief 
effect op vismigratie, grond en klei voor 
dijkversterking, versterking biodiversiteit.  

Koppelkansen met opvaartenplan in drager zoetwater. Kleinschalig 
initiatief in gebiedsproces. PAGW-notitie 6.1.5. Draagvlak breed 
ophalen bij dorpen en grondeigenaren. Aanpak zoals Swiet Wetter 
Wierum.  

lijn 2 WF/PAGW 

517 Gebiedseigen 
beplanting 
herstellen 

Herstel de gebiedseigen opgaande 
beplanting en struiken die zijn verdwenen 
door ruilverkaveling. Daarmee wordt het 
landschap aantrekkelijker, en vanuit 
ecologisch oogpunt is er een grote behoefte 
aan meer opgaande beplanting. 

De inpassingsopgave ‘gebiedseigen beplanting’ zou eventueel op dit 
traject toegepast kunnen op het deel waar nu gras aanwezig is, maar 
zijn voor de PAGW echter niet een hoofdmaatregel in de blauwe 
oplossing voor het oplossen van de genoemde Waddenzee 
knelpunten. Dat betekent echter niet dat PAGW onwelwillend staat 
tegenover deze initiatieven. Volgens de PAGW zou een kruidenrijke – 
biodiverse erosiebestendige vegetatie op de dijk de standaard moeten 
zijn op dijkdelen waar nu grasbedekking is (ter bevordering van de 
biodiversiteit), die samen met andere gebiedspartners opgepakt zou 
kunnen worden. 
  

lijn 1 WSF 
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Aandachtspunt is te onderzoeken dat eventuele vegetatie niet leidt 
tot het aantrekken van bladluizen. 

572 Kruidenrijke 
vegetatie op dijk 

Een natuurlijke vegetatie op de dijk is een 
inpassingsmaatregel met als doel de 
biodiversiteit te vergroten. Dit kan door het 
beperken van de graasdruk, inzaaien 
kruidenmengsel of aangepast maaibeheer 
  
Draagvlak: vanuit Waadhoeke 
(biodiversiteit) 
 Aandachtspunt landbouw 
  
 
WSF zoekt dit intern uit. 

De inpassingsopgaven ‘ ruidenrijke vegetatie op de dijk’ zou 
eventueel op dit traject toegepast kunnen op het deel waar nu gras 
aanwezig is, maar zijn voor de PAGW echter niet een hoofdmaatregel 
in de blauwe oplossing voor het oplossen van de genoemde 
Waddenzee knelpunten. Dat betekent echter niet dat PAGW 
onwelwillend staat tegenover deze initiatieven. Volgens de PAGW zou 
een kruidenrijke – biodiverse erosiebestendige vegetatie op de dijk de 
standaard moeten zijn op dijkdelen waar nu grasbedekking is (ter 
bevordering van de biodiversiteit), die samen met andere 
gebiedspartners opgepakt zou kunnen worden.  

lijn 1 WSF 

700 Vispassage 
optimalisatie 
(Miedema) 

Gemaal Miedema mondt uit op de Kouwe 
Faert. In het kader van de Kaderrichtlijn 
Water zijn er al maatregelen in de Kouwe 
Faert genomen. In de gebiedsprocessen 
moet naar voren komen of hier nog verder 
aan kan worden bijdragen, bijvoorbeeld 
natuurvriendelijker inrichten van de oevers.  

Meekoppelkans dijkversterking. PAGW-notitie 6.1.4.  
 
Kan een relatie hebben met groen-blauwe dooradering.   

  WF/PAGW 

 
 

Deelgebied 2 Noard-Fryslân Bûtendyks 

Deelgebied 2 Drager Zoetwater  
  

IDnr Ambitie/projec
t  

Resultaat Potentie Categoris
ering 

Trekker 
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33  Bufferzone 
verzilting  

Zoet en zoutwater scheiden door middel 
van een bufferzone langs de dijk.   

Wenselijk voor tegengaan verzilting landbouwgronden. Draagvlak 

ophalen op grondeigenarenniveau + logische plek ontwaren.   
  
Gaat om zoet/zout oppervlaktewater scheiden.    
   
Dijksvaarten als buffer: waterpeil van dijksvaart lager houden zodat het 
zoutwater aantrekt.  
Uitdaging: dijksvaart moet ontkoppeld worden en er moet een 
afvoerpunt komen om zoutwater af te voeren. In veel gebieden is dit niet 
geregeld.   
2 mogelijke plekken: Roptazijl en Zwarte Haan   
   
Geen connectie met huidig beleid en strategie (o.a. BOVI/Blauwe Drager). 
Om verzilting op landbouwgronden tegen te gaan zijn er betere 
maatregelen.    

Lijn 3  PF  

334  Ontwikkelen 
en 
(her)inrichten 
slim 
watersysteem  

Om verzilting tegen te gaan dient een 
slim watersysteem uitgewerkt worden.   
  

• Spaarwatertechnieken 

(zoetwaterlens behouden, 

persceelsniveau, anti-

verziltingsdrainage)  

• Waterberging vergroten  

• Boezemcapaciteit vergroten  

• Klimaat adaptieve landbouw  

Waterlopen doorspoelen  

Wenselijk voor tegengaan verzilting landbouwgronden. Draagvlak 
ophalen op grondeigenarenniveau + logische plek ontwaren.  
Zorgen voor goede borging in breder zoetwaterverhaal (BOVI, Blauwe 
Drager, Deltaplan Zoet Water, NPLG – water & bodem sturend), kijken 
naar koppelkansen gebiedsproces Dongeradielen.  
   
Spaarwatertechnieken: om tot de logica van de plek te komen is kennis 
van individuele percelen nodig > inzetten Boeren Meten Water en 
Freshem.  
   
Waterberging vergroten op de lage plekken van percelen welke 
landbouw-technisch ook niet de beste zijn. Kan nog steeds voor 
landbouw gebruikt worden, maar loopt eens in de zoveel tijd over. 
Gezamenlijk met LTO-Noord gesprek hierover voeren om juiste plekken 
te vinden. En koppeling ANLB en FPLG zoeken.   
   
Boezemcapaciteit vergroten wanneer kans zich voordoet. Bijv. 
boezemvaart vergroten en functie ecologie & brede welvaart creëren. 
Mogelijk in zoekgebied SWW.  
   

Lijn 3  PF  
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Klimaat adaptieve landbouw: met landbouw verder over praten, inzet op 
bodemmaatregelen, kenniscentrum verzilting.  
   
Waterlopen doorspoelen: wordt al gedaan, niet vergroten. Uitzoeken of 
doorspoelen voor kwaliteit (ivm blauwalg) nodig is. Benoemd: 
mogelijkheden circulair doorspoelen en gebruik lauwersmeerwater als 

doorspoelwater.  

506  Bereik 
zoetwater  

Het versterken van gebieden voor 
wadvogels en voor vismigratie dient 
gecombineerd te worden met een groot 
bereik van zoetwater diep in de boezem, 
tot aan de Grote Wielen en het 
Lauwersmeer.  

Koppelkans zoetwater voor natuur en landbouw. Uitzoeken hoe dit bereik 
zich verspreid. Afstemmen met BOVI/Blauwe drager van Provincie Fryslân 
+ Wetterskip Fryslân en landbouw.  

Lijn 3  PF ism PAGW 
(RWS)  

  

Deelgebied 2 Drager Brede Welvaart  
  

IDnr Ambitie/project  Omschrijving Potentie Categorisering Trekker 

26 Holwerd aan Zee Holwerd aan Zee is een 
losstaand project om water 
het binnenland in te laten ten 
behoeve van recreatie en 
ecologische kansen en als pilot 
voor verziltingsvraagstukken.    

lijn 2 PF, WSF, 
PAGW ism 
Holwerd aan 
Zee 

58 Herstel 
opvaarten 

Herstel opvaarten voor 
recreatievaart als onderdeel 
van groen blauwe 
dooradering.   
 
 
 

Koppelen mogelijk vispassage PAGW, grondbehoefte KLM, opgenomen als 
PAGW maatregelen in notitie zeef1 voor alle gebieden. 
  
- Gebruik i.r.t. klimaatadaptatie.  
- Profilering, herstel watersysteem. Baggeren, verbreden, op diepte 
terugbrengen. KRW opgave.  
 

lijn 2 PF + gem. 
Waadh. 
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Te combineren met id 22, "natuurvriendelijke onderwaterbekleding Kouwe 
Faert". 

312 Ophogen 
zomerdijk 

Ophogen van de zomerdijk 
inclusief de infrastructuur die 
nodig is om de gronden te 
bereiken. Tegengaan zoute 
kwel. Zomerpolder behouden 
als agrarisch, cultuurhistorisch 
en weidevogel gebied.    

lijn 2 VvE 

507 Paad lâns it Waad Een recreatieve fietsroute 
langs de dijk (buitendijks en 
binnendijks . Op sommige 
delen ligt de fietsverbinding 
op de binnenzijde (indien dit 
vanuit natuurbelang 
noodzakelijk is) 
  
Subonderdelen: 
 Id 520 en 521 
 • Dijkbeleefplekken (bankjes 
en                  
vogeluitijkpunten)  
 
Id 553 en id571 
 •  ergroot toegankelijkheid 
van de dijk voor mensen met 
een lichamelijke beperking die 
zijn aangewezen op een 
scootmobiel of een rolstoel. 
Gaat om hekwerken, vee 
roosters en afrastering. 
Voorkom daarbij 
verrommeling op de dijk en 
creëer meer landschappelijk 

De Fryske Feriening voor Fjildbiology/Waadfugel Werkgroep heeft een advies 
uitgebracht hoe het pad afwisselend binnendijks en buitendijks geplaatst kan 
worden om natuurbelangen te behartigen. 
Houdt rekening met biodiversiteit 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lijn 1 Gemeente 
NEF en 
Waadhoeke 
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evenwicht 
  
Id 561 
 • Toeristisch Overstappunt:  
Oudebildtzijl, 
 • Bebording en 
routemarkeringen  
 
Id 542 
 • De reeks van bedijkingen 
van de Middelsee, de 
geschiedenis van het Oude en 
Nieuwe Bildt dijken. We 
vertellen aan de hand van 
oude kaarten en foto’s de rijke 
historie van het landschap. De 
beelden wisselen af met 
luisterfragmenten. Gaat om 
bewustwording, 
zichtbaarheid, beleving, 
informatievoorziening. -> Ligt 
onder andere een 
ontwerpopgave voor de 
bordjes. 
  
Toiletvoorzieningen 
 Bebording en 
routemarkeringen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandacht voor de cultuurhistorie. In de ontwerpopgave ruimtelijk 
kwaliteitsspecialisten meenemen. Initiatief/randvoorwaarde.  
  
 orte termijn: Landschaptriënnale ‘23  
 
 
Andere HWBP projecten: Informatiecentrum. Als het klaar is, wordt het 
omgebouwd.  
Centrale As: fysieke locatie in het gebied.  
Kweldercentrum Petter, Delfzijl. 
 
 
 
 
 
 
 
Informatievoorziening bordjes kan mogelijk gefinancierd worden vanuit 
Sichtberens van Provincie Fryslân. 

511 Kleirijperij Realiseer een kleirijperij. 
Slibwinning voor de dijk, door 
middel van kwelderwerken, 
heeft mogelijk invloed op het 
oplossen van de 
waterveiligheidsopgave. 
Vanuit markt/samenleving zijn 

Moet worden uitgezocht, vanuit bouwsteen Grond/Slib/Bodem. Vanuit 
markt/samenleving zijn er initiatieven die hierbij willen aansluiten, dus nodig 
dat het nu meegenomen/ onderzocht wordt. Onderzoeksvraag voor 

Wetterskip. 
 

lijn 2   



 
34 

er initiatieven die hierbij 
willen aansluiten, dus nodig 
dat het nu meegenomen/ 
onderzocht wordt. 
Onderzoeksvraag voor 
Wetterskip. 

530 Trailerhelling 
nabij Holwerd 

Realiseer een trailerhelling 
voor het Wad bij Holwerd. 

  

lijn 2   

545 Benut bagger uit 
vaargeul 

Benut bagger uit de vaargeul 
naar Ameland om de 
verkweldering tegen de voet 
van de dijk te versnellen. 

Bouwsteen grond lijn 2   

611 Veilig zwemmen Aanwijzen van veilige 
zwemlocaties langs de dijk 

tussen Nieuwe Biltzijl en Blije lijn 2   

608d Lightlines Verschillende kleine ingrepen 
om de beleefbaarheid rondom 
de dijk te verbeteren.  

Sense of Place lijn 2 P, SoP 

310 Zilte teelt op 
voorland 

Zilte teelt op voorland geeft 
een agrarische functie aan 
delen van de kwelders. 

Geen directe relatie met technisch ontwerp dijk, maar is belangrijk in 
gespreksvoering over koppelkansen met andere initiatieven op voorland. 
Kijken naar koppeling met pilots zilte teelt.  

lijn 3 FG 

  

Deelgebied 2 Drager Ecologie 
  

IDnr Ambitie/project  Omschrijving Potentie Categori
sering 

Trekker 
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5 Natuurlijke plas van 
dijksputten  

Ontwikkeling van binnendijkse poelen van 
ongeveer 10-15ha  t.b.v. ecologische waarde 
vogels en vis (hoogwatervluchtplaats en 
broedeiland binnendijks) 

Starten met gesprekken op vrijwillige basis op 
grondeigenarenniveau voeren om geschikte plek te vinden, 
waar het kan in gebiedsprocessen. Klei kan gebruikt worden 
voor de dijkversterking. Onderzoek naar effect verzilting 
omliggende percelen. PAGW-notitie 6.3.2 - 6.3.5.  

lijn 1 WSF/PAGW 
(RWS) in 
afstemming 
met 
gemeenten, 
financiering 
in 
samenwerk
ing met 
provincie  

28 Brede Groene Dijk Asfalt weghalen en dijk groen maken met name 
bij Holwerd (omdat hier voorland is) 

  

lijn 1   

31 Kwelderkwaliteit 
verbeteren 
Versterken dynamiek 
kwelders 

Meer dynamiek toestaan in de kwelders door 
barrières weg te halen voor ecologische 
meerwaarde.   

Harde structuren te vervangen voor zachte voor ecologische 
meerwaarde. Aanvullend hierop ook onderzoek naar creatie 
van luwe plekken. Er zijn onderhoudsafspraken tussen IFG 
en RWS. 
 
Kwaliteit zomerpolders verbeteren: Verwijderen van 
zomerdijken (PAGW-notitie 6.2.5) 
 
Id. 43 Afgraven hoge kwelders ter verbetering ecologische 
waarden op kwelders. 
 
Id. 539 Realiseer geulen in de kwelders. Het graven van 
geulen levert materiaal voor de dijkversterking op en kan 
daarnaast bijdragen aan een meer geleidelijke overgang 
tussen het Waddengebied en het land. 

lijn 2 IFG, 
RWS/PAGW 

59 doortrekken 
vismigratie binnendijks 

Herstel opvaarten voor vismigratie als onderdeel 
van groen blauwe dooradering.   
Ecologische inrichting van oevers, positief effect 
op vismigratie, grond en klei voor 
dijkversterking, versterking biodiversiteit.  

Koppelkansen met opvaartenplan in drager zoetwater. 
Kleinschalig initiatief in gebiedsproces. PAGW-notitie 6.1.5. 
Draagvlak breed ophalen bij dorpen en grondeigenaren. 
SWWT 

lijn 2 WF/PAGW 
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517 Gebiedseigen 
beplanting herstellen 

Herstel de gebiedseigen opgaande beplanting en 
struiken die zijn verdwenen door ruilverkaveling. 
Daarmee wordt het landschap aantrekkelijker, 
en vanuit ecologisch oogpunt is er een grote 
behoefte aan meer opgaande beplanting. 

De inpassingsopgave ‘gebiedseigen beplanting’ zou 
eventueel op dit traject toegepast kunnen op het deel waar 
nu gras aanwezig is, maar zijn voor de PAGW echter niet een 
hoofdmaatregel in de blauwe oplossing voor het oplossen 
van de genoemde Waddenzee knelpunten. Dat betekent 
echter niet dat PAGW onwelwillend staat tegenover deze 
initiatieven. Volgens de PAGW zou een kruidenrijke – 
biodiverse erosiebestendige vegetatie op de dijk de 
standaard moeten zijn op dijkdelen waar nu grasbedekking 
is (ter bevordering van de biodiversiteit), die samen met 
andere gebiedspartners opgepakt zou kunnen worden. 
  
Aandachtspunt is te onderzoeken dat eventuele vegetatie 
niet leidt tot het aantrekken van bladluizen. 

lijn 1 WSF 

534 Realiseer 
vogeleilanden 
buitendijks 

Creëer vogeleilanden. Er zijn twee vormen van 
vogeleilanden: de hoogwatervluchtplaats en het 
broedvogeleiland. Een hoogwatervluchtplaats 
(HVP) is een eiland dat bij hoogwater droog 
blijft, zodat ze een veilige rustplaats bieden voor 
vogels. Een (broed)vogeleiland kan buitendijks 
worden gerealiseerd op het voorland, door het 
weggraven van grond en het overhouden van 
een eiland, of door het ophogen van een 
wadplaat. 

Alleen als er binnendijks geen mogelijkheden zijn, vanuit 
PAGW gesteld (broedeiland moet buitendijks verstevigd 
worden ivm natuurlijke dynamiek vandaar voorkeur 
binnendijks) 

lijn 2 PAGW 

572 Kruidenrijke vegetatie 
op dijk 

Een natuurlijke vegetatie op de dijk is een 
inpassingsmaatregel met als doel de 
biodiversiteit te vergroten. Dit kan door het 
beperken van de graasdruk, inzaaien 
kruidenmengsel of aangepast maaibeheer 
  
Draagvlak: vanuit Waadhoeke (biodiversiteit) 
 Aandachtspunt landbouw 
  
WSF zoekt dit intern uit. 

De inpassingsopgaven ‘ ruidenrijke vegetatie op de dijk’ zou 
eventueel op dit traject toegepast kunnen op het deel waar 
nu gras aanwezig is, maar zijn voor de PAGW echter niet een 
hoofdmaatregel in de blauwe oplossing voor het oplossen 
van de genoemde Waddenzee knelpunten. Dat betekent 
echter niet dat PAGW onwelwillend staat tegenover deze 
initiatieven. Volgens de PAGW zou een kruidenrijke – 
biodiverse erosiebestendige vegetatie op de dijk de 
standaard moeten zijn op dijkdelen waar nu grasbedekking 
is (ter bevordering van de biodiversiteit), die samen met 
andere gebiedspartners opgepakt zou kunnen worden.  

lijn 1 WSF 
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705 Vispassage 
optimalisatie (gemaal 
Heining) 

Sinds de opening van het gemaal lijkt de 
functionaliteit van het gemaal echter terug te 
lopen, waarvan de oorzaken nog onbekend zijn. 
Er loopt al onderzoek naar het functioneren. 
PAGW zou hierop aansluiten of aanvullen. Een 
eventueel benodigde maatregel zou kunnen 
meekoppelen met de dijkversterking. 

Meekoppelkans dijkversterking. Zie PAGW-notitie 6.2.5.  lijn 2? WSF/PAGW 
(RWS) 

704 Realisatie NNN-opgave In het buitendijkse gebied ligt nog een NNN-
opgave (NatuurNetwerkNederland).  

 lijn 3 PF 

  
  
  

Deelgebied 3 Ternaard  -  Paesens Moddergat 

Deelgebied 3 Drager Zoetwater  
IDnr Ambitie/project  Omschrijving  Potentie Categor

isering 
Trekker 

33  Bufferzone verzilting  Zoet en zoutwater scheiden door middel 
van een bufferzone langs de dijk.   

Wenselijk voor tegengaan verzilting landbouwgronden. Draagvlak 

ophalen op grondeigenarenniveau + logische plek ontwaren.   
  
Gaat om zoet/zout oppervlaktewater scheiden.    
   
Dijksvaarten als buffer: waterpeil van dijksvaart lager houden zodat het 
zoutwater aantrekt.  
Uitdaging: dijksvaart moet ontkoppeld worden en er moet een 
afvoerpunt komen om zoutwater af te voeren. In veel gebieden is dit niet 
geregeld.   
2 mogelijke plekken: Roptazijl en Zwarte Haan   
   

Lijn 3  PF  



 
38 

Geen connectie met huidig beleid en strategie (o.a. BOVI/Blauwe 
Drager). Om verzilting op landbouwgronden tegen te gaan zijn er betere 
maatregelen.    

706 Swiet Wetter Wierum 
Ternaard  

klimaatadaptatie, landbouw, 
natuurontwikkeling, leefbaarheid en 
recreatie & toerisme (R&T) komen samen 
in het Klimaatwetterplan waar zoet water 
de rode draad is  

Hotspot waar veel thema’s samen komen, de eerste inventarisatie met 
landeigenaren is al gedaan en biedt kansen voor verdere planuitwerking 
indien er een projectgroep/eigenaarschap komt. Koppeling met 
initiatieven Camera Batavia, Vishevel/vispassage (570), herstel 
opvaarten/groenblauwe dooradering (58, 59), Kromme Horne/behoud 

kwelder (608e), aanleg dijksputten (5)  
  
Vispassage:  
1. Er is zoetwaterstroom nodig om het op gang te brengen. Deze is 
mogelijk niet altijd aanwezig (bijv. in juli niet). Levert voor vissen in 
principe geen probleem op.  
2. Vispassage brengt zoutwater naar binnen. Vraag is of dat afweegt 
tegen de ecologische voordelen.  
   
Opvaarten:  
Goede ideeën die Wetterskip graag aan hun beleid toetst en waar 
mogelijk vergund. Draagt niet wezenlijk bij aan tegengaan verzilting. 
Meer voor brede welvaart en ecologie.   
In zoekgebied SWW zijn opvaarten niet overal breed/diep genoeg – 
opdracht WSF. Opvaarten uitbreiden moet met flauw talud.  

Lijn 3  PF ism 
Gemeente 
NEF  

334  Ontwikkelen en 
(her)inrichten slim 
watersysteem  

Om verzilting tegen te gaan dient een 
slim watersysteem uitgewerkt worden.   
  

• Spaarwatertechnieken 

(zoetwaterlens behouden, 

persceelsniveau, anti-

verziltingsdrainage)  

• Waterberging vergroten  

• Boezemcapaciteit vergroten  

• Klimaat adaptieve landbouw  

• Waterlopen doorspoelen  

Zorgen voor goede borging in breder zoetwaterverhaal (BOVI, Blauwe 
Drager, Deltaplan Zoet Water, NPLG – water & bodem sturend), kijken 
naar koppelkansen gebiedsproces Dongeradielen. Wenselijk voor 
zoetwaterbeschikbaarheid landbouwgronden. Draagvlak ophalen op 
grondeigenarenniveau + logische plek ontwaren.  
  
Spaarwatertechnieken: om tot de logica van de plek te komen is kennis 
van individuele percelen nodig > inzetten Boeren Meten Water en 
Freshem.  
   
Waterberging vergroten op de lage plekken van percelen welke 
landbouw-technisch ook niet de beste zijn. Kan nog steeds voor 

Lijn 3  PF  
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landbouw gebruikt worden, maar loopt eens in de zoveel tijd over. 
Gezamenlijk met LTO-Noord gesprek hierover voeren om juiste plekken 
te vinden. En koppeling ANLB en FPLG zoeken.   
   
Boezemcapaciteit vergroten wanneer kans zich voordoet. Bijv. 
boezemvaart vergroten en functie ecologie & brede welvaart creëren. 
Mogelijk in zoekgebied SWW.  
   
Klimaat adaptieve landbouw: met landbouw verder over praten, inzet op 
bodemmaatregelen, kenniscentrum verzilting.  
   
Waterlopen doorspoelen: wordt al gedaan, niet vergroten. Uitzoeken of 
doorspoelen voor kwaliteit (ivm blauwalg) nodig is. Benoemd: 
mogelijkheden circulair doorspoelen en gebruik lauwersmeerwater als 
doorspoelwater.  

506  Bereik zoetwater  Het versterken van gebieden voor 
wadvogels en voor vismigratie dient 
gecombineerd te worden met een groot 
bereik van zoetwater diep in de boezem, 
tot aan de Grote Wielen en het 
Lauwersmeer.  

Zorgen voor goede borging in breder zoetwaterverhaal (BOVI, Blauwe 
Drager, Deltaplan Zoet Water, NPLG – water & bodem sturend), kijken 
naar koppelkansen gebiedsproces Dongeradielen, aansluiting bij 
BOVI/Blauwe Drager, Wetterskip Fryslân. Wenselijk voor 

zoetwaterbeschikbaarheid landbouwgronden.  

Lijn 3  PF ism 
PAGW 
(RWS) en 

WSF  

703 Verticale 
drainagepilot  

Buis in de grond met filters. Brengt 
continue zoetwaterstroom op gang, 
zoute kwel wordt eerder afgevangen.    
   
Pilot in Perkpolder Zeeuws-Vlaanderen is 
succesvol.   
   
Eventueel aanvulling SeepCat:  
Zoute water niet afvoeren maar 
gebruiken voor blue energy (energie 
halen uit menging van zout en zout 
water) > food-water-energy nexus. Hier is 
wel zoetwater voor nodig.   
Agrariërs inzetten voor monitoring na 
training.  

SeepCat - wordt verder onderzocht o.a. door Deltares (Perry de Louw). 
Ook in DP1 kijken naar mogelijkheid, als onderdeel van innovatie HWBP. 
Nog uitzoeken of/hoe het plek krijgt in gebiedsproces.    
   
Locaties:  

3. Bij realisatie vishevel Wierum: kleinschalige pilot met verticale 

drainage. Uitdaging om zoet en zout te scheiden op manier dat 

vissen kunnen passeren maar er niet te veel zoutwater 

binnenkomt. Ook toevoer zoetwater is aandachtspunt.  

4. De Heining (poldergemaal, boezemgemaal en vishevel). Optie 

met blue energy verder verkennen, mogelijk voor stroomvraag 

van het gemaal.  

Verziltingsvraagstuk in Roptasyl is groter, zou betere plek zijn.   

Lijn 1  PF  
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Interessant als compenserende maatregel tegen zeespiegelstijging > 
goed voor draagvlak. Maar landbouwsector moet ook zelf aan de gang. 
Dus én-én met maatregelen op perceelsniveau.  

  
  

Deelgebied 3 Drager Brede Welvaart  
IDnr Ambitie/project  Omschrijving  Potentie Categorisering Trekker 

58 Herstel opvaarten 
(SWWT) 

Herstel opvaarten voor 
recreatievaart als onderdeel van 
groen blauwe dooradering.   
 
Koppelen mogelijk vispassage 
PAGW, grondbehoefte KLM, 
opgenomen als PAGW maatregelen 
in notitie zeef1 voor alle gebieden. 

Als basis van SWWT, te koppelen aan vishevel/vispassage 
(59,  
570) is opgenomen als PAGW maatregelen in notitie zeef 1 
voor  
alle gebieden. Biedt kansen voor grondbehoefte 
dijkversterking.  
Onderzoeken koppelkansen toegevoegde waarde  
zoetwaterplan. 
  
- Gebruik i.r.t. klimaatadaptatie.  
- Profilering, herstel watersysteem. Baggeren, verbreden, op 
diepte terugbrengen. KRW opgave.  
 
Te combineren met id 22, "natuurvriendelijke 
onderwaterbekleding Kouwe Faert". 

lijn 2 PF + gem. Waadh. 

501 Aanbod 
Wadloopcentrum 
gebruik terrein. 

Voor biodivers inrichten of 
kleiwinning. Mogelijkheid voor 
nachttuin concept met FMF. 

Belevingsplek langs de dijk, kijken naar koppeling Op paad 
lâns it  
Waad, passend bij ontwikkelingen R&T van het gebied. 

lijn 2 Wadloopcentrum 

507 Paad lâns it Waad Een recreatieve fietsroute langs de 
dijk (buitendijks en binnendijks . Op 
sommige delen ligt de 
fietsverbinding op de binnenzijde 
(indien dit vanuit natuurbelang 
noodzakelijk is) 

 Op Paad lâns it Waad  
De Fryske Feriening voor Fjildbiology/Waadfugel Werkgroep 
heeft een advies uitgebracht hoe het pad afwisselend 
binnendijks en buitendijks geplaatst kan worden om 
natuurbelangen te behartigen. 
  

lijn 1 Gemeente NEF en 
Waadhoeke 
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Subonderdelen: 
 Id 520 en 521 
 • Dijkbeleefplekken (bankjes en 
vogeluitijkpunten)  
 
Id 553 en id571 
 •  ergroot toegankelijkheid van de 
dijk voor mensen met een 
lichamelijke beperking die zijn 
aangewezen op een scootmobiel of 
een rolstoel. Gaat om hekwerken, 
vee roosters en afrastering. 
Voorkom daarbij verrommeling op 
de dijk en creëer meer 
landschappelijk evenwicht 
  
Id 561 
 • Toeristisch Overstappunt:  
Oudebildtzijl, 
 • Bebording en routemarkeringen  
 
Id 542 
 • De reeks van bedijkingen van de 
Middelsee, de geschiedenis van het 
Oude en Nieuwe Bildt dijken. We 
vertellen aan de hand van oude 
kaarten en foto’s de rijke historie 
van het landschap. De beelden 
wisselen af met luisterfragmenten. 
Gaat om bewustwording, 
zichtbaarheid, beleving, 
informatievoorziening. -> Ligt onder 
andere een ontwerpopgave voor de 
bordjes. 
  

 
 
 
Houdt rekening met biodiversiteit 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aandacht voor de cultuurhistorie. In de ontwerpopgave 
ruimtelijk kwaliteitsspecialisten meenemen. 
Initiatief/randvoorwaarde.  
 
 orte termijn: Landschaptriënnale ‘23  
 
Andere HWBP projecten: Informatiecentrum. Als het klaar is, 
wordt het omgebouwd.  
 
Centrale As: fysieke locatie in het gebied.  
Kweldercentrum  
Petter, Delfzijl.  
 
 
 
Informatievoorziening bordjes kan mogelijk gefinancierd 
worden vanuit Sichtberens van Provincie Fryslân. 
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Toiletvoorzieningen? 
 Bebording en routemarkeringen? 

511 Kleirijperij Realiseer een kleirijperij. 
Slibwinning voor de dijk, door 
middel van kwelderwerken, heeft 
mogelijk invloed op het oplossen 
van de waterveiligheidsopgave. 
Vanuit markt/samenleving zijn er 
initiatieven die hierbij willen 
aansluiten, dus nodig dat het nu 
meegenomen/ onderzocht wordt. 
Onderzoeksvraag voor Wetterskip. 

  lijn 2   

516 Toegankelijkheid 't 
Schoor 

 aak ’t Schoor beter toegankelijk 
door het ‘bolstiendykje’ 
begaanbaar te maken, een 
wandelpad langs de Eendenkooi 
richting Visbuurten te realiseren, en 
parkeerruimte te maken. Denk ook 
aan kleinschalige recreatie, zoals 
een strandje. 

Belevingsplek langs de dijk, kan onderdeel zijn van 
wandelroutenetwerk, mogelijk onderdeel op paad lâns it 
Waad. Initiatief van R&T werkgroep Ternaard.  Onderzoek 
nodig naar realiseerbaarheid i.r.t. natuurwetgeving.  Voorstel 
om te combineren met 605.  

lijn 3   

522 Infoborden, 
verrekijker(s) 

Plaats bij museum 't Fiskershúske 
infoborden en verrekijkers op en 
aan de dijk. 

Op paad lans it Waad lijn 1   

525 Kromme Horne Renoveer het karakteristieke 
paalscherm bij Wierum. Bewaar de 
oude aspecten van het gebied. 

Afstemming met PAGW/RWS. Stichting Kromme Horne biedt 
op 5-12-22 petitie aan bij de SG 1DYK. Draagvlak is groot. 
Financiering heeft check nodig. Onderdeel SWWT. 

lijn 2 dbW 

526 Parkeerplaatsen Realiseer nieuwe parkeerplaatsen 
bij Wierum. Het huidige aantal 
parkeerplekken is niet voldoende 
voor de bewoners en recreanten. 

Gesprek is nodig met gemeenten, provincie en dorpsbelang 
Wierum om de opgave duidelijk te krijgen. Dan kijken naar 
mogelijkheden in ontwerpopgave dijk.  

lijn 2   
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533 Extra 
parkeergelegenheid 

Realiseer extra parkeergelegenheid 
bij Garnalenfabriekje in Moddergat, 
bij Achterwei bij Peazens en bij het 
Skoar. 

Gesprek is nodig met gemeenten, provincie en dorpsbelang 
Wierum om de opgave duidelijk te krijgen. Dan kijken naar 
mogelijkheden in ontwerpopgave dijk. 

lijn 2 dbPM, G 

535 Historische opgang 
reddingsboot 

Behoud de historische opgang 
reddingsboot en maak deze 
zichtbaar en kijk hoe de historie van 
het ter water laten vormgegeven 
kan worden. 
 Gecombineerd met: Sloep 
overgang behouden, Stormsein 
opnieuw toevoegen, Sloep 
overgang behouden ter hoogte van 
Garnalenfabriek. 

Gesprek met Fiskerhúske + dorpsbelang Peazens-Moddergat. 
Bepalen wat meekoppelt in dijk en wat losstaand is.  

lijn 1 dbPM 

536 Aanleg R&T 
voorzieningen Peazens - 
Moddergat 

Leg nieuwe voorzieningen aan in 
Moddergat, het gebied en bij 
museum 't Fiskerhuske, zoals een 
watertappunt, laadpunt voor 
elektrische fietsen en auto's, 
fietsenstalling, duurzame Wadloop 
afspoelplaatsen bij Garnalenfabriek. 

Gemeente, dorpsbelang en Fiskershûske zijn in gesprek, 
gemeente ziet Peazens -Moddergat als R&T hotspot. 
Determineren wat meekoppelt in dijk en wat losstaand is.  
Financieringsmogelijkheden verder verkennen. 

lijn 2 dbPM, MF, G 

540 Oude trap Wierum Herstel de oude dijktrap bij Wierum Op dit moment geen duidelijke eigenaar, meenemen in  
gesprekken ontwerpfase dorpsbelang/dorp Wierum. 
Eventuele  
koppeling Paad lâns it Waad. 

lijn 1 WSF 

544 Dijksplein Wierum Bepalen wensen van beleving op de 
dijk, mogelijk in de vorm van 
dijksplein Onderdeel van gesprekken met het dorp over dijk 

lijn 2 Dorpsbelangen 
Wierum 

605 Pad langs de 
eendenkooi 

Wandelpad rond Ternaard. Tevens 
wens (KE-0063) voor voorkomen 
verzilting van Eendekooi. 

Voorstel om te koppelen met 516. Koppelkansen met 
wandelroutenetwerk en Paad lâns it Waad.  

lijn 3 SBB 

610 Toevoegen 
parkeermogelijkheden 
(Ternaard) 

In de buurt van de dijk, heeft 
mogelijk lokaal invloed op het 
ontwerp. Komt vanuit het 
dorpsbelang en gaat over ‘t Skoar 

Gesprek is nodig met gemeenten, provincie en dorpsbelang 
Wierum om de opgave duidelijk te krijgen. Dan kijken naar 
mogelijkheden in ontwerpopgave dijk.  

lijn 2 gemeente NEF 
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(Bij de dijkopgang van ‘t Schoor is 
een gebrek aan parkeerruimte)   

707 Camera Batavia Verschillende kleine ingrepen om 
de beleefbaarheid rondom de dijk 
te verbeteren.  

Sense of Place kwelderbelevingsproject. Direct betrokkenen 
is  
R&T werkgroep Ternaard. Gesprek nodig met dorpsbelang  
Ternaard, gemeente, Wetterskip Fryslân en provincie. 
Definitief  
ontwerp is opgeleverd, maar financiering is nog niet rond. 

#509, KE-0037  P, SoP 

504 Ontwikkeling Hoek van 
de Bant & 
Lauwersmeergebied 

kunnen initiatieven in 
ondergebracht? 

In het KRW project van 2015 zijn de natuurvriendelijke 
oevers gerealiseerd. Wordt groot onderhoud hier bedoeld. 
Vervolg ontwikkeling zit in 3e tranche PAGW, is nog niet 
definitief. 

lijn 3 P 

608e Kromme Horne Renoveer het karakteristieke  
paalscherm bij Wierum. Bewaar de  
oude aspecten van het gebied.  

Afstemming met PAGW/RWS. Stichting Kromme Horne biedt 
op  
5-12-22 petitie aan bij de SG 1DYK. Draagvlak is groot.  
Financiering heeft check nodig. Onderdeel SWWT. 

lijn 2 PF, Gemeente NEF 

310 Zilte teelt op voorland Zilte teelt op voorland geeft een 
agrarische functie aan delen van de 
kwelders. 

Geen directe relatie met technisch ontwerp dijk, maar is 
belangrijk in gespreksvoering over koppelkansen met andere 
initiatieven op voorland. Kijken naar koppeling met pilots 
zilte teelt.  

lijn 3 FG 

511 Kleirijperij Realiseer een kleirijperij. 
Slibwinning voor de dijk, door 
middel van kwelderwerken, heeft 
mogelijk positieve invloed op het 
oplossen van de 
waterveiligheidsopgave.  

Moet worden uitgezocht, vanuit bouwsteen 
Grond/Slib/Bodem. Vanuit markt/samenleving zijn er 
initiatieven die hierbij willen aansluiten, dus nodig dat het nu 
meegenomen/ onderzocht wordt. Onderzoeksvraag voor 

Wetterskip. 

Lijn 2 WSF 

  

Deelgebied 3 Drager Ecologie 
  
IDn
r 

Ambitie/project  Omschrijving Opmerkingen  Categorisering Trekker 
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5 Natuurlijke plas van 
dijksputten  

Ontwikkeling van binnendijkse poelen van 
ongeveer 10-15ha  t.b.v. ecologische 
waarde vogels en vis 
(hoogwatervluchtplaats en broedeiland 
binnendijks) 

Starten met gesprekken op vrijwillige basis op 
grondeigenarenniveau voeren om geschikte plek te 
vinden, waar het kan in gebiedsprocessen. Klei kan 
gebruikt worden voor de dijkversterking. Onderzoek 
naar effect verzilting omliggende percelen. PAGW-
notitie 6.3.2 - 6.3.5.  

lijn 1 WSF/PAGW 
(RWS) in 
afstemming 
met 
gemeenten, 
financiering in 
samenwerking 
met provincie  

17 Kwelders ontwikkelen Het uitbreiden van de bestaande 
kwelders bij Wierum en Ternaard draagt 
(mogelijk) bij aan het oplossingen van de 
veiligheidsopgave en biedt ecologische 
meerwaarde 

  

lijn 1 WSF 

42 Natuurvriendelijke oevers 
teensloot binnendijks 

Verbrede binnendijkse teensloot met 
natuurvriendelijke oevers en flauw talud 
draagt bij aan de ecologische 
meerwaarde door een geleidelijke 
overgang tussen het Waddengebied en 
het land. Koppeling met recreatievaart bij 
15 m verbreding en dijksputten 

PAGW-notitie 6.1.1. en 6.1.4.  lijn 1 WF, PAGW 

51 Getijdenpoelen in 
steenbestorting 

Getijdenpoelen in de teenbestorting zijn 
waterdichte bakken (breuksteen 
ingegoten met gietasfalt) in de 
getijdenzone waarin tijdens laagwater 
zeewater blijft staan. Het doel van een 
getijdenpoel is vestigingsmogelijkheden 
voor diverse organismen creëren. Dit kan 
toegepast in deelgebieden 5, 6, en 7 in 
alle varianten behalve variant 3. 

Inpassingsopgave dijkversterking.6.3.1. en 6.3.4 in 
notitie Inhoudelijke analyse PAGW.  

lijn 1 PAGW/WSF 

52 Natuurvriendelijke 
onderwaterbekleding 

Het aanleggen van hard substraat op de 
dijk is een inpassingsmaatregel met als 
doel de biodiversiteit te vergroten door 
een gunstige leefomgeving te maken voor 
speciale inheemse soorten. Het gaat om 
de bekleding aan de buitendijkse zijde. 

Inpassingsopgave dijkversterking. 6.3.1. en 6.3.4 in  
notitie Inhoudelijke analyse PAGW. 

lijn 1 PAGW/WSF 
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Herstel onderwaternatuur. 6.1.1. en 6.1.4 
in notitie Inhoudelijke analyse PAGW 

59 doortrekken vismigratie 
binnendijks 

Herstel opvaarten voor vismigratie als 
onderdeel van groen blauwe dooradering.   
Ecologische inrichting van oevers, positief 
effect op vismigratie, grond en klei voor 
dijkversterking, versterking biodiversiteit.  

Koppelkansen met opvaartenplan in drager 
zoetwater. Kleinschalig initiatief in gebiedsproces. 
PAGW-notitie 6.1.5. Draagvlak breed ophalen bij 
dorpen en grondeigenaren. Aanpak zoals Swiet 
Wetter Wierum.  

lijn 2 WF/PAGW 

517 Gebiedseigen beplanting 
herstellen 

Herstel de gebiedseigen opgaande 
beplanting en struiken die zijn verdwenen 
door ruilverkaveling. Daarmee wordt het 
landschap aantrekkelijker, en vanuit 
ecologisch oogpunt is er een grote 
behoefte aan meer opgaande beplanting. 

De inpassingsopgave ‘gebiedseigen beplanting’ zou 
eventueel op dit traject toegepast kunnen op het 
deel waar nu gras aanwezig is, maar zijn voor de 
PAGW echter niet een hoofdmaatregel in de blauwe 
oplossing voor het oplossen van de genoemde 
Waddenzee knelpunten. Dat betekent echter niet 
dat PAGW onwelwillend staat tegenover deze 
initiatieven. Volgens de PAGW zou een kruidenrijke – 
biodiverse erosiebestendige vegetatie op de dijk de 
standaard moeten zijn op dijkdelen waar nu 
grasbedekking is (ter bevordering van de 
biodiversiteit), die samen met andere 
gebiedspartners opgepakt zou kunnen worden. 
  
Aandachtspunt is te onderzoeken dat eventuele 
vegetatie niet leidt tot het aantrekken van 
bladluizen. 

  

31 Kwelderkwaliteit verbeteren 
Versterken dynamiek kwelders 

Meer dynamiek toestaan in de kwelders 
door barrières weg te halen voor 
ecologische meerwaarde.   

Harde structuren te vervangen voor zachte voor 
ecologische meerwaarde. Aanvullend hierop ook 
onderzoek naar creatie van luwe plekken. Er zijn 
onderhoudsafspraken tussen IFG en RWS. 
 
Kwaliteit zomerpolders verbeteren: Verwijderen van 
zomerdijken (PAGW-notitie 6.2.5) 
 

lijn 2 IFG, 
RWS/PAGW 
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Id. 43 Afgraven hoge kwelders ter verbetering 
ecologische waarden op kwelders. 
 
Id. 539 Realiseer geulen in de kwelders. Het graven 
van geulen levert materiaal voor de dijkversterking 
op en kan daarnaast bijdragen aan een meer 
geleidelijke overgang tussen het Waddengebied en 
het land. 

570 Vispassage (Wierum) Vispassages kunnen de visinfrastructuur 
te verbeteren. Een vispassage is een 
schuif, stuw, gemaal of vishevel waarbij 
zoet- en zoutwater kunnen vermengen en 
vissen vrij kunnen passeren 

Zie PAGW-notitie 6.3.5. Meekoppelkans in Swiet 
Wetter Wierum Ternaard. 

lijn 2 PAGW 

572 Kruidenrijke vegetatie op dijk Een natuurlijke vegetatie op de dijk is een 
inpassingsmaatregel met als doel de 
biodiversiteit te vergroten. Dit kan door 
het beperken van de graasdruk, inzaaien 
kruidenmengsel of aangepast maaibeheer 
  
Draagvlak: vanuit Waadhoeke 
(biodiversiteit) 
 Aandachtspunt landbouw 
  
 
WSF zoekt dit intern uit. 

De inpassingsopgaven ‘ ruidenrijke vegetatie op de 
dijk’ zou eventueel op dit traject toegepast kunnen 
op het deel waar nu gras aanwezig is, maar zijn voor 
de PAGW echter niet een hoofdmaatregel in de 
blauwe oplossing voor het oplossen van de 
genoemde Waddenzee knelpunten. Dat betekent 
echter niet dat PAGW onwelwillend staat tegenover 
deze initiatieven. Volgens de PAGW zou een 
kruidenrijke – biodiverse erosiebestendige vegetatie 
op de dijk de standaard moeten zijn op dijkdelen 
waar nu grasbedekking is (ter bevordering van de 
biodiversiteit), die samen met andere 
gebiedspartners opgepakt zou kunnen worden.  

lijn 1 WSF 
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